

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I.



Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Štefl stavitelství s.r.o.

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 3, Plzeňská 2136/2, PSČ 37004
Zastoupená: Vladimírem Šteflem, jednatelem
IČO: 281 38 007
DIČ: CZ28138007
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19641
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 264189927/0300, 244282614/0300
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 8. 2021 smlouvu o dílo na opravu a technické zhodnocení skladů služeb chemické a strojní služby v areálu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „smlouva“). Dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 30. 9. 2021 (dále jen „**dodatek č. 1**“) se smluvní strany dohodly na změně některých podmínek smlouvy, konkrétně na prodloužení termínu pro provedení díla. Zároveň se smluvní strany v dodatku č. 1 dohodly, že změna ceny díla související s tzv. vícepracemi bude řešena dalším samostatným dodatkem ke smlouvě.
2. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 1 a v souladu s ustanoveními čl. IX. odst. 1 a čl. XII. odst. 4. smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy ve znění dodatku č. 1, a proto uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 2**“). Přílohou tohoto dodatku č. 2 je Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace, z něhož vyplývá nejen skutečný soupis provedených víceprací, ale i konečná celková cena za dílo.

III. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 2 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

Cena díla	665 376,15 Kč bez DPH
DPH 21 %	139 728,99 Kč
CELKEM	805 105,14 Kč s DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 2 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek č. 2 obsahuje 1 přílohu: Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

V Českých Budějovicích, dne 1. 12. 2021

V Českých Budějovicích, dne


Za objednatele



plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

Za zhotovitele

29 -11- 2021



Stefl stavitelství s.r.o.



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		01
Identifikace akce		
Název akce:	KŘ HZS Jčk - Úprava skladů služeb	
Číslo akce SMVS:	114V261001055	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	Štefl stavitelství s.r.o., Plzeňská 2136/2, 370 04 České Budějovice, IČO: 70882835	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Rekonstrukce skladovacích prostor - vícepráce		
Část díla dotčená změnovým listem		
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, přesun sutě		
Popis změny, popis technického řešení		
<p>Současný stav objektu vyžaduje prorážení otvorů a ostatní bourací práce z důvodu lepší přístupnosti vnitřního prostoru. Původní prostor obsahuje bývalou nákladní rampu tvořenou betonovým podiem. Zbouráním betonových podií získá investor efektivnější využití skladovacího prostoru.</p>		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
<p>V původní smluvní dokumentaci se počítalo s výrazně menším objemem bouracích prací ve skladovacích prostorech. U prorážení otvorů a ostatních bouracích prací se počítalo pouze s bouráním betonových podií (bývalé nakládací rampy) a s bouráním zdiva cihelného mezi sloupy pod betonovými podii. Dle zkušenosti z obdobně provedených stavebních úprav v téže budově v minulosti byl předpokládán, že pod podii se nachází volný prostor. Celkový objem bourané sutě byl zaslavněn na 4,6 m3. U přesunu sutě byla předpokládána váha vybouraného materiálu 6,4 tun.</p>		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
<p>Změnový list je předložen na základě nepředvídatelného navýšení stavebních prací, které se vyskytly v průběhu realizace stavební akce. Jedná se o zjištění nových skutečností - pod větší částí betonových podií byl po odkrytí betonové vrstvy zjištěn zhutněný zásyp v zadní půlce prostorů a přízdívky k obvodovému zdivu a mezi sloupy po odkrytí betonové vrstvy podia. Celkové množství bouracích prací se dle skutečnosti zvedlo o 30,45 m3 a váha vybourané sutí k přesunu vzrostla o 64,82 tun. V zásypu převažovaly betonové kusy a drť, včetně kamení a písčité sutí. Vše bylo zhutněno "do sebe".</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	ANO (Zhotovení díla bude podle předpokladu prodlouženo o 71 dnů)	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO (Celková cena díla bude navýšena o cenu dodatku - vícepráce)	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		208 563,13 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		208 563,13 Kč
DPH:		43 798,26 Kč
		252 361,39 Kč
	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
	netýká se	
Datum:	03.11.2021	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.01

Stavba:

KŘ HZS Jčk - Úprava skladů služeb

Objekt:

Sklady služeb v areálu HZS Jihočeského kraje, České Budějovice

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Štefl stavitelství s.r.o., Píseňská 2136/2, 370 04 České Budějovice

IČ:

70862835

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	0,00	21,00	0,00
snížená	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

KŘ HZS Jčk - Úprava skladů služeb

Objekt:

Sklady služeb v areálu HZS Jihočeského kraje, České Budějovice

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba:

KŘ HZS Jčk - Úprava skladů služeb

Objekt:

Sklady služeb v areálu HZS Jihočeského kraje, České Budějovice

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
							0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘ HZS Jčk - Úprava skladů služeb

Objekt:

0

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.01

Stavba: KŘ HZS Jčk - Úprava skladů služeb
 Objekt: Sklady služeb v areálu HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

ISO:
 Místo: České Budějovice
 Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Zhotovitel: Štefl stavitelství s.r.o., Plzeňská 2136/2, 370 04 České Budějovice
 Projektant:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum:
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 70882835
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH				208 563,13
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
mířená	208 563,13	21,00	43 795,26	
	0,00	15,00	0,00	
Cena s DPH	v CZK			252 361,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: KŘ HZS Jčk - Úprava skladů služeb
 Objekt: Sklady služeb v areálu HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice
 Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	208 563,13
Sklady služeb v areálu HZS Jihočeského kraje, České Budějovice	208 563,13
60 Omítky ze suchých směsí	38 216,53
61 Úprava povrchů vnitřních	6 149,40
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 280,02
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	90 393,11
997 Přesun sutí	62 524,07
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: KŘ HZS Jčk - Úprava skladů služeb
 Objekt: Sklady služeb v areálu HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice
 Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							208 563,13	
Sklady služeb v areálu HZS Jihočeského kraje, České Budějovice							208 563,13	
60			Omítky ze suchých směsí				38 216,53	
612131121			Hlubková penetrace původních vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	59,654	44,26	2 640,29	SoD
612321111			Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	59,654	212,51	12 677,07	SoD
			Příplatek za další 2cm - Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	59,654	115,80	6 907,93	Vlastní
612311131			Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	59,654	106,25	6 338,24	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Opravy degradovaných omítek	m ²	24,500	394,00	9 653,00	Vlastní
61			Úprava povrchů vnitřních				6 149,40	
612142001			Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	26,200	234,71	6 149,40	SoD
63			Podlahy a podlahové konstrukce				11 280,02	
612131121			Penetrace oškřábaných vnitřních stěn nanášený ručně vč. Soklů	m ²	142,568	44,26	6 310,06	ÚRS
			Malba Jupol Classic, bez penetrace, 2x	m ²	106,560	46,64	4 969,96	SoD
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				90 393,11	
129911101			Bourání zdiva cihelného <i>zidky mezi sloupy, zidka průběžná před sloupy, zidka průběžná mezi sloupy a vraty, zidka průběžná za vraty, zidka příčná u lžkových zdí</i>	m ³	12,225	2 090,54	25 556,85	SoD
			Bourání zhutněného zášvpu v zadní póle garáží včetně mechanizace	m ³	18,230	2 532,58	46 169,02	Vlastní
771571810			Sekání staré omítky - vnitřní plochy	m ²	59,654	244,96	14 612,84	Vlastní
781471810R			Sekání obkladů	m ²	18,100	224,00	4 054,40	Vlastní
997			Přesun sutě				62 524,07	
979087212			Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	64,820	788,27	51 095,66	SoD
998011018			Vodorovně přemístění sutí na skládku do 3000m	t	64,820	176,31	11 428,41	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				0,00	
			VRN Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	
							0,00	