



**DODATEK č. 3**

č.j.: KRPL-18069-36/ČJ-2020-1800VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-18069-28/ČJ-2020-1800VZ

**uzavřené**

**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)**

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar,  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,  
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
Ing. Hynek Paclt  
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

**STAV-AGENCY s.r.o.**

zastoupený:   
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou  
IČ: 254 82 505  
DIČ: CZ25482505  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
Tel.:  
E-mail: info@stav-agency.cz

Fax:  
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
20247

dále jen "**zhotovitel**"

**„KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje  
- OOP Smržovka CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009491“**

**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu:

- změn stavby oproti projektové dokumentaci, resp. smlouvě o dílo (tzv. méně a vícepráce).
- nedostupnosti části navržených zařízení, které mají být osazeny v technické místnosti v 1. podzemním podlaží (zejména pro ohřev vody), v potřebném čase pro osazení na stavbě.



Předpokládaný vliv výše uvedených změn atd. na termín plnění byl zohledněn v odstavci III. tohoto dodatku.

Vliv výše uvedených změn na předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného dodatku.

### **III. V Článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje**

*text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílčí termíny plnění:

- dokončení stavebních prací: do 03.06.2021
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- termín administrativní dokončení díla: do 01.11.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 01.11.2021

*textem*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílčí termíny plnění:

- dokončení stavebních prací (mimo technologie v technické místnosti): do 30.07.2021
- odstranění vad a nedodělků (mimo technologie v technické místnosti): do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- dokončení technologie v technické místnosti v 1. podzemním podlaží (ohřev vody apod.): do 31.12.2021
- termín administrativní dokončení díla: do 03.01.2022 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 03.01.2022

### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je podepisován elektronicky.

Tento dodatek byl dojednán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 03.06.2021, následně byl odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.



Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci:

**objednatel:**



plk. Ing. Vladimír Libnar  
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou:

**zhotovitel:**

