

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru**

|   |   |
|---|---|
| Číslo SOD zhotovitele:                        | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002411/2020/Koc |
| Název akce: ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy | Org: 25617  |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**  
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
- kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** **MARK VALA s.r.o.**  
se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno  
též „příkazník“ IČ: 07214481 DIČ: CZ07214481

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod sp. zn. C 106889

Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Richard Vala

[redacted]  
- ve věcech technických:

[redacted]  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 721448155/5500

|  |   |
|--|---|
| Číslo SOD zhotovitele:                               | Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/002411/2020/Koc</b> |
| Název akce: <b>ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy</b> | Org: 25617  |

## II.

### Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 2 je úprava termínu plnění.

K úpravě termínu plnění dochází z důvodu prodloužení lhůty dotčených orgánů při vydání závazného stanoviska nezbytného k získání stavebního povolení.

Tímto dodatkem č. 2 se mění tyto články smlouvy:

### *VII. Termín plnění*

#### *Termín plnění*

Ujednání článku VII. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením: **do 31.12.2021**

## III.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 22.10.2021

V Brně dne: 25.10.2021

| Objednatel                                  | Zhotovitel                            |
|---|---------------------------------------|
| Ing. Marek Drešr<br>vedoucí odboru investic | Ing. Richard Vala<br>MARK VALA s.r.o. |