

Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 109/2020
Číslo zhotovitele: 04-OI/2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Vlastivědné muzeum v Olomouci
se sídlem: nám. Republiky 823/5, 779 Olomouc
IČO: 00100609
zastoupená: Ing. Břetislavem Holáskem, ředitelem
ve věcech technických: Mgr. Peter Adamík, Ph.D.

a

Zhotovitel: **ACTPRO s. r. o.**
Se sídlem: B. Smetany 1465/25, 370 01 České Budějovice
Zapsaný: 26. 1. 2018 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, odd. C. vložka 27230
IČO, DIČ: 06807127, CZ06807127
Bankovní spojení: Fio Banka, č. ú. 2601380167/2010
Email: info@actpro.cz

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2020, kterým se v článku č. III opravuje dodatek č. 2 a upravuje cena dle Přílohy č. 3 – Vybavení expozice odd. II – Geologie, odd. IV - Zoologie, Příloha č 4 - Elektromontáže.** Uvedené změny jsou specifikovány **v Rekapitulaci cen ZL 1 – 8 a změnových listech č. 9, 10 a 11,** které jsou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se ve smyslu tohoto zákona nejedná o podstatnou změnu.

III. Cena

3.1. Tímto dodatkem se mění článek III. Cena bod 1. Smlouvy následovně:
(rekapitulace)

Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 10.8.2020	15 896 799,- Kč
Cena celkem včetně DPH dle smlouvy o dílo ze dne 10.8.2020	19 235 127,- Kč
<i>Cena víceprací dle Dodatků č. 1 a 2 bez DPH - oprava</i>	<i>789 168,- Kč</i>
<i>Cena méně prací dle Dodatků č. 1 a 2 bez DPH - oprava</i>	<i>-491 394,65 Kč</i>
<i>Cena za dílo celkem bez DPH dle Dodatků č. 1 a 2 - oprava</i>	<i>16 194 572,35 Kč</i>
<i>Cena za dílo celkem bez DPH dle Dodatků č. 1 a 2 - oprava</i>	<i>19 595 433,34 Kč</i>
Cena víceprací dle Dodatků č. 1 a 2 bez DPH – mělo být	438 028,- Kč
Cena méně prací dle Dodatků č. 1 a 2 bez DPH – mělo být	- 260 194,65 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatků č. 1 a 2 – mělo být	16 074 632,35 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH dle dodatků č. 1 a 2 – mělo být	19 450 305,14 Kč
Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č.3	462 778,- Kč
Cena méně prací bez DPH – beze změny	- 260 194,65 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle Dodatku č. 3	16 099 382,35 Kč
DPH 21%	3 380 870,29 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH dle Dodatku č. 3	19 480 252,64 Kč

Slovy:

Devatenáct milionů čtyři sta osmdesát tisíc dvě sta padesát dvě koruny šedesát čtyři haléřů.

3.2. Celková hodnota změny závazku činí 722 972,65 Kč DPH, což představuje 4,55 % původní hodnoty. Hodnota nárůstu ceny oproti ceně původní je 202 583,35 Kč (dvě sta dva tisíce pět set osmdesát tři korun třicet pět haléřů bez DPH)

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

1. Rekapitulace cen ZL 1 - 8
2. Změnové listy č. 9, 10, 11

V Olomouci dne:

V Českých Budějovicích dne:

.....
Ing. Břetislav Holásek – ředitel

.....
Mgr. Stanislav Šlechta - jednatel

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	56 888, 00	-	11 946, 48	68 834,48
celkem MNP (po zaokrouhlení)	28 994, 65	-	6 088,88	35 083,53
celkem VCP - MNP	27 893,35	-	5 857,60-	33 750,95

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší	351 140 Kč	231 200 Kč
2	Botanika, položka 1 rozpočtu : "Doplnění opomenutých kreseb 3 druhů	0	0
3	Částečná výměna digitálních fotografií nakupovaných z fotobank za vědecké ilustrace stopních vzorců zvířat v perokresbě	0	0
4	Náhrada preparátu psíka mývalovitého za lišku obecnou	0	0
5	Nákup 5 výukových filmů nahradí 1 na míru připravený dokument v 5 tématických blocích	0	0
6	2 filmy s tématy Rozklad organické hmoty a Mykorhiza výměnou za film Výroba herbáře a systematiku rostlin	30000	0
7	Výměna 3D modelu dolu Horní Benešov za 3D model lomu Velká Amerika	0	0
8	Dovybavení stávajících rozvaděčů namísto umístění rozvaděče nového	56 888 Kč	28 994, 65 Kč
Souhrn za celou stavbu		438 028 Kč	260 194,65 Kč
		177 833,35 Kč	

Důvod vícepráce / méněpráce:Chyba PD Záměr objednatele Jiné okolnosti Chyba zhotovitele **Vyjádření GP:**

Dne

Za GP:

Vyjádření objednatele :

Dne

Za objednatele :

Vyjádření příkazníka:

Dne

Za příkazníka.....:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic odboru veřejných zakázek a investic IROP

Dne.....

Za IROP :

Přílohy ZL: Označení položky rozpočtu

Změnový list (ZL) č.9 :

“Změna úpravy preparátů ptáků” položka 4 a 5, oddíl IV Zoologie, Příloha smlouvy č. 3”

SoD Číslo objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020 ze dne 10.8.2020

Akce: „Úprava stávajících vnitřních prostor v 3.nadzemního podlaží budovy muzea a instalace prvků pro umístění exponátů v rámci vybudování nové přírodopisné expozice”

Zdůvodnění změny:

Na základě podnětu zadavatele se mění pozice dermoplastických preparátů ptáků a to z pozice letící na pozici sedící, umístěné na dřevěné podložce.

Důvodem je lepší scénografické začlenění do proudových vitrín A.Z.16 a A.Z.09, kde i ostatní preparáty budou v sedící pozici. Jedinci s roztáhlými křídly by zabírali mnohem víc místa a nebyl by tak prostor pro další druhy. Změna nemá dopad na cenu díla.

Za zhotovitele předkládá:



Mgr. Stanislav Šlechta, ACTPRO s.r.o.

Dne: 12.10.2021

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Kontrolní den:

KD č. ze dne: číslo bodu:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	-	-	-	-
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-	-	-	-
celkem VCP - MNP	-	-	-	-

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší	351 140 Kč	231 200 Kč
2	Botanika, položka 1 rozpočtu : "Doplnění opomenutých kreseb 3 druhů	0	0
3	Částečná výměna digitálních fotografií nakupovaných z fotobank za vědecké ilustrace stopních vzorců zvířat v perokresbě	0	0
4	Náhrada preparátu psíka mývalovitého za lišku obecnou	0	0
5	Nákup 5 výukových filmů nahradí 1 na míru připravený dokument v 5 tématických blocích	0	0
6	2 filmy s tématy Rozklad organické hmoty a Mykorhiza výměnou za film Výroba herbáře a systematiku rostlin	30000	0
7	Výměna 3D modelu dolu Horní Benešov za 3D model lomu Velká Amerika	0	0
8	Dovybavení stávajících rozvaděčů namísto umístění rozvaděče nového	56 888 Kč	28 994, 65 Kč
9	Změna úpravy preparátů ptáků	0	0
Souhrn za celou stavbu		438 028 Kč	260 194,65 Kč
		177 833,35 Kč	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD Záměr objednatele Jiné okolnosti Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Dne

Za GP:

Vyjádření objednatele :

Dne

Za objednatele :

Vyjádření příkazníka:

Dne

Za příkazníka.....:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic odboru veřejných zakázek a investic IROP

Dne.....

Za IROP :

Přílohy ZL: Označení položky rozpočtu

Změnový list (ZL) č.10 :

“Výměna položky historický seismograf za půdní mapu” položka 13, oddíl II Geologie, Příloha smlouvy č. 3”

SoD Číslo objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020 ze dne 10.8.2020

Akce: „Úprava stávajících vnitřních prostor v 3.nadzemního podlaží budovy muzea a instalace prvků pro umístění exponátů v rámci vybudování nové přírodopisné expozice”

Zdůvodnění změny:

Na základě podnětu zadavatele a zároveň z důvodu špatné dostupnosti historického seismografu v odpovídající kvalitě a velikosti zařadíme do expozice mapu půd ČR. Mapa bude vytvořena grafikem na základě podkladů zadavatele.

Změna nemá dopad na cenu díla.

Za zhotovitele předkládá:



Mgr. Stanislav Šlechta, ACTPRO s.r.o.

Dne: 12.10.2021

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Kontrolní den:

KD č. ze dne: číslo bodu:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	-	-	-	-
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-	-	-	-
celkem VCP - MNP	-	-	--	-

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší	351 140 Kč	231 200 Kč
2	Botanika, položka 1 rozpočtu : "Doplnění opomenutých kreseb 3 druhů	0	0
3	Částečná výměna digitálních fotografií nakupovaných z fotobank za vědecké ilustrace stopních vzorců zvířat v perokresbě	0	0
4	Náhrada preparátu psíka mývalovitého za lišku obecnou	0	0
5	Nákup 5 výukových filmů nahradí 1 na míru připravený dokument v 5 tématických blocích	0	0
6	2 filmy s tématy Rozklad organické hmoty a Mykorhiza výměnou za film Výroba herbáře a systematiku rostlin	30000	0
7	Výměna 3D modelu dolu Horní Benešov za 3D model lomu Velká Amerika	0	0
8	Dovybavení stávajících rozvaděčů namísto umístění rozvaděče nového	56 888 Kč	28 994, 65 Kč
9	Změna úpravy preparátů ptáků	0	0
Souhrn za celou stavbu		438 028 Kč	260 194,65 Kč
		177 833,35 Kč	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD Záměr objednatele Jiné okolnosti Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Dne

Za GP:

Vyjádření objednatele :

Dne

Za objednatele :

Vyjádření příkazníka:

Dne

Za příkazníka.....:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic odboru veřejných zakázek a investic IROP

Dne.....

Za IROP :

Přílohy ZL: Označení položky rozpočtu

Změnový list (ZL) č.11 :
**“Doplnění nutných krytů světel S1” ve společné části
expoziční, Příloha smlouvy č. 3”**

SoD Číslo objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020 ze dne 10.8.2020

Akce: „Úprava stávajících vnitřních prostor v 3.nadzemního podlaží budovy muzea a instalace prvků pro umístění exponátů v rámci vybudování nové přírodopisné expoziční“

Zdůvodnění změny:

Aby bylo dosaženo optimálního nasvícení, je třeba doplnit kryty na některá z 66 svítidel v dokumentaci označená jako S1.

Změna má dopad na cenu díla.

Cena 1 krytu - clony 1 650 Kč

Navrhovaný počet 15 ks.

Cena 15 ks celkem 24 750,- Kč bez DPH

Za zhotovitele předkládá:



Mgr. Stanislav Šlechta, ACTPRO s.r.o.

Dne: 22.11.2021

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Kontrolní den:

KD č. ze dne: číslo bodu:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	24 750,00	-	5197,50	29 947,50
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0	-	0	
celkem VCP - MNP	24 750,00	-	5197,50	29 947,50

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší	351 140	231 200
2	Botanika, položka 1 rozpočtu : "Doplnění opomenutých kreseb 3 druhů	0	0
3	Částečná výměna digitálních fotografií nakupovaných z fotobank za vědecké ilustrace stopních vzorců zvířat v perokresbě	0	0
4	Náhrada preparátu psíka mývalovitého za lišku obecnou	0	0
5	Nákup 5 výukových filmů nahradí 1 na míru připravený dokument v 5 tématických blocích	0	0
6	2 filmy s tématy Rozklad organické hmoty a Mykorhiza výměnou za film Výroba herbáře a systematiku rostlin	30 000	0
7	Výměna 3D modelu dolu Horní Benešov za 3D model lomu Velká Amerika	0	0
8	Dovybavení stávajících rozvaděčů namísto umístění rozvaděče nového	56 888	28 994,65
9	Změna úpravy preparátů ptáků	0	0
10	Výměna půdní mapy za historický seismograf	0	0
11	Doplnění 15 krytů svítidel S1	24 750	0
Souhrn za celou stavbu		462 778 Kč	260 194,65 Kč
		202 583,35 Kč	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD Záměr objednatele Jiné okolnosti Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Dne

Za GP:

Vyjádření objednatele :

Dne

Za objednatele :

Vyjádření příkazníka:

Dne

Za příkazníka.....:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic odboru veřejných zakázek a investic IROP

Dne.....

Za IROP :

Přílohy ZL: Označení položky rozpočtu