

**DODATEK Č. 2****ke smlouvě o dílo č. 29/I,N/956397,750299/2020/6,75 ze dne 15.10.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**AFC Servis DC a.s.**

se sídlem Březová 62/137, Děčín III – Staré Město, 405 02 Děčín

IČO: 27274691

DIČ: CZ27274691

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

zastoupená:

Milan Tůma, člen představenstva

ve věcech technický jedná: [REDACTED] autorizovaný stavbyvedoucí

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s

číslo účtu: 248282881/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Loubský (Ludvíkovický) potok, ř. km 0,900 – 1,400**“ (dále jen „dodatek“):

**I.**  
**Předmět dodatku**

**SO 01 Oprava opevnění korvyta - méněpráce**

Z důvodu nerealizace opravy pravého boku opevnění potoka mezi prahy č. 1 a 2 a nad prahem č. 2 je celkově dobrý současný stav opevnění. Z tohoto důvodu vznikají méněpráce.

| objekt             | cena dle SOD           | méněpráce            | celkem                 |
|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| SO 01              | 1 760 066,89 Kč        | 105 194,80 Kč        | 1 654 872,09 Kč        |
| SO 02              | 669 110,40 Kč          | 0,00 Kč              | 669 110,40 Kč          |
| SO 03              | 23 588,00 Kč           | 0,00 Kč              | 23 588,00 Kč           |
| VON - opravy       | 326 250,00 Kč          | 0,00 Kč              | 326 250,00 Kč          |
| VON - rekonstrukce | 108 750,00 Kč          | 0,00 Kč              | 108 750,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>      | <b>2 887 765,29 Kč</b> | <b>105 194,80 Kč</b> | <b>2 782 570,49 Kč</b> |

Celková cena méněprací: 105 194,80 Kč bez DPH

**Celková cena za dílo po započtení méněprací činí 2 782 570,49 Kč bez DPH** (slovy dvamilionysedmsetosmdesátdvatisícipětsetsemdesátkorunčeskýchačtyřicetdevěthaléřů)

Dále se mění autorizovaný stavbyvedoucí a to následovně: Ing. Jana Řezníčková, č. ČKAIT 0300902.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet (méněpráce)

Příloha č. 2 - autorizace

V Teplicích dne .....  
za objednatele

V Děčíně dne .....  
za zhotovitele

.....  
Ing. Pavel Rus  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Milan Tůma  
člen představenstva  
AFC Servis DC a.s.