

DODATEK č. 1 k
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Název smlouvy: **D49, 4901 Hulín – Fryšták, změnová PDPS vč. soupisu prací / TP**

Číslo smlouvy objednatele: **15PT-001094**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20-193**
ze dne 14.05.2020 (dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 285 1067

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že:

- Ministerstvo dopravy ČR jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic vydalo dne 22.12.2020 pro stavbu D49, 4901 Hulín – Fryšták (dále jen „stavba“) stavební povolení č.j. 269/2017-910-IPK/119 (dále jen „Stavební povolení“), které bylo potvrzeno Rozhodnutím ministra dopravy č.j. MD-15109/2021/510, jako příslušného odvolacího správního orgánu, ze dne 05.11.2011 (dále jen „Rozhodnutí ministra dopravy“) a nabylo tak právní moci,
- v souvislosti s obnovením realizace stavby došlo na základě rozhodnutí objednatele ke změně místa správy SOS systému pro stavbu po jejím dokončení s tím, že správa bude vykonávána ze střediska správy a údržby dálnic (dále také jen jako „SSÚD“) Napajedla,
- s obnovením stavby je spojena potřeba většího rozsahu poskytované technické pomoci při projednání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení,
- od rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o zastavení stavby v 07/2010 došlo k celé řadě změn Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a dalších předpisů, kvůli kterým je třeba vypracovat Změnové technické kvalitativní podmínky (dále jen „ZTKP“) pro stavbu,
- v rámci aktualizace výkazu výměr je třeba srovnat jeho položky dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací a železničních staveb (dále jen „OTSKP“) v cenové úrovni pro rok 2021 a roztrždit je z hlediska toho, které jsou navýšeny v důsledku inflace a které v důsledku víceprací,
- je třeba aktualizovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) na základě aktuálně platné dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“), kterou předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu pro uzavření tohoto Dodatku a
- se jedná o skutečnosti, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v důsledku výše uvedených skutečností dohodly na rozšíření Předmětu smlouvy v Čl. I. Smlouvy tak, že odstavec 1. a zároveň Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění se rozšiřují o:

- „zhotovení projektové dokumentace ke zcela novému SOS systému pro stavbu, včetně studie pokrytí rádiovým signálem,
- odborná technická pomoc (dále jen „TP“) objednateli v rozsahu právní podpory
- vypracování ZTKP pro stavbu,
- aktualizace výkazu výměr (soupisu prací) dle OTSKP v cenové úrovni pro rok 2021 a
- aktualizace PDPS na základě platné DSP“

2. S ohledem na rozšíření Předmětu Smlouvy dochází ke změně/doplnění Čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění následujícím způsobem:

Dokončení plnění:

Popis dané části plnění

Lhůta pro provedení dané části plnění

- zhotovení projektové dokumentace

ke zcela novému SOS systému pro stavbu.....do **03/2022**

- odborná TP – při projednání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení na základě dílčí výzvy objednatele po dobu **3 let od účinnosti Smlouvy**

- ZTKP pro stavbudo **03/2022**

- Aktualizace výkazu výměr na základě OTSKP.....do **03/2022**

- Aktualizace PDPS na základě platné DSPdo **03/2022**

3. V souvislosti s rozšířením Předmětu smlouvy se Smluvní strany dohodly i na úpravě Čl. II. Smlouvy – Cena za poskytování plnění a Přílohy č. 3 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny plnění tak, že se Celková cena plnění dle Smlouvy navyšuje tímto Dodatkem č. 1 o **3.089.800,- Kč** bez DPH, přičemž cena jednotlivých dílčích částí navýšení je následující:

- zhotovení projektové dokumentace ke zcela novému SOS systému pro stavbu.....460.350,- Kč bez DPH
- TP při projednání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení1.360.000,- Kč bez DPH
- ZTKP pro stavbu269.700,- Kč bez DPH
- Aktualizace výkazu výměr na zákl. OTSKP.....599.850,- Kč bez DPH
- Aktualizace PDPS na základě platné DSP399.900,- Kč bez DPH

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY

Celková cena dle Smlouvy18.877.875,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 13.089.800,- Kč bez DPH

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 121.967.675,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Navýšení dle Dodatku č. 1 představuje cenový nárůst o **16,4%** oproti původní hodnotě Smlouvy.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace navýšení dle tohoto Dodatku.

V Praze

Digitálně podepsal

V Praze

Datum: 2021.12.02
11:57:46 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.01 09:52:11
+01'00'

za Společnost PRAGOPROJEKT/ AMBERG – RD PP velké
a BIM 2020 na základě plné moci ze dne 29.07.2020

při elektronickém podpisu zastoupen
na základě plné moci

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace navýšení Dodatku č. 1 ke smlouvě na akci: