

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **HRAS – zařízení hřišť, s.r.o.**  
**IČO: 47666331, DIČ: CZ47666331**  
**sídlo Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov – Dolní Datyně**  
zápis v rejstříku KS v Ostravě, zápis dne 14.12.1992, odd. C, vložka 10077  
zastoupen Ing. Jakubem Svobodou, jednatelem  
bankovní účet číslo: 373760053 / 0300  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.09.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Modernizace a doplnění prvků dětského hřiště a sportoviště Černá hora**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.09.2021.

### C.

Z důvodů charakteru a rozsahu stavby, se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo v bodě 1.4. vypouští v odst. 1.4 body b a d., odst. 1.4 zní takto:

„1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

- a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v příloze č. 1,
- b) úklid místa pro provádění díla,
- c) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné,
- d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné,
- e) dopravu osob, materiálu, strojů a náradí po celou dobu provádění díla,
- f) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách, revizích apod. nutných pro bezpečný provoz hřiště.“

b) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.3. doplňuje nový bod 2.4., který zní takto:

„2.4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.“

### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 20.10.2021 usnesením č. 868.

V Litomyšli dne *29.11.2021*

Za objednatele:

.....  
[Redacted signature]

Mgr. Daniel Brydl, LL.M.  
starosta města Litomyšle



Za zhotovitele:

.....  
[Redacted signature]

Ing. Jakub Svoboda  
jednatel

