

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 002029
ISPROFIN: 531 151 0019.54812

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 14.04.2021 smlouvu na provedení služeb na akci
„I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK - projektová dokumentace DUSP“.

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generálním ředitelem ŘSD
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel:

BLAHOPROJEKT, s.r.o.

se sídlem: Čechova 727, 370 01 České Budějovice
IČO: 02451379
DIČ: CZ02451379
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 22325
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1.

Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.04.2021 Smlouvu na provedení služeb na akci I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK - projektová dokumentace DUSP, č. smlouvy 05PT – 002029.

I. Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s Dodatkem č.1 a bodem 16.5. Smlouvy mění a upravují následující ustanovení této Smlouvy takto:

1. Čl. 2. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění zakázky I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK je vyhotovení projektové dokumentace DUSP. Výběrové řízení na výše uvedenou zakázku bylo zahájeno a dokončeno před zahájením prací na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební řízení.

Oproti původnímu rozsahu prací dle uzavřené Smlouvy o dílo došlo k rozšíření zakázky. Dle závěru z projednání z 27.8.2021 a 1.10.2021 vyplynula nutnost úpravy navrženého řešení nezbytná pro úspěšné dokončení projektové dokumentace. V souvislosti s výše zmíněnými důvody vznikají následující vícepráce.

Tyto práce nebyly předmětem uzavřené Smlouvy.

Zároveň došlo vzhledem k navýšení objemu prací k prodloužení termínu na dokončení prací.

Z důvodu výše uvedených změn jsou níže uvedeny vícepráce:

- Přeprocování celého úseku silnice I/4 od napojení na D4 až po stykovou křižovatku s propojkou na I/20
- Doplnění obousměrné větve MÚK
- Úprava silnice II/604 od křižovatky se silnicí I/20 vč. autobusových zastávek a přístupu pěších
- Přeprocování okružní křižovatky na I/20 a oboustrannou stykovou křižovatku
- Doplnění okružní křižovatky na II/604

2. Čl. 5. Lhůty plnění

Mění se bod

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do **7 měsíců** od účinnosti smlouvy.
(dále jen „**Doba plnění**“)

a nahrazuje se takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do **10 měsíců** od účinnosti smlouvy.
(dále jen „**Doba plnění**“)

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Cena

Ve Smlouvě o poskytování služeb se mění ustanovení bodu 6.1. Cena za poskytování služeb:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	944 800,00,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	180 000,00,- Kč
c. Celková cena (bez DPH)	1 124 800,00,- Kč
d. DPH	236 208,00,- Kč
e. Celková cena (c+d)	1 361 008,00,-Kč

Celkové navýšení ceny činí 19,051651%

Rozpis navýšení ceny je uveden v Příloze č.1 „Oceněný rozpis služeb“ tohoto dodatku.

III. Ostatní

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by [REDACTED]
DN: C=CZ,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-02451379,
O="BLAHOPROJEKT, s.r.o.", OU=1,
CN=[REDACTED], SN=[REDACTED],
G= SERIALNUMBER=P647431
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2021.11.11 17:46:28+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ						Příloha č.1
Název stavby :		I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK - projektová dokumentace DUSP				
P.č.	Kód pol.	Název položky	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem
0	1	2	3	■	■	■
	001	A. Průvodní zpráva				
		A. Průvodní zpráva	hod	■	■	■
	001	A. Průvodní zpráva Celkem				■
	002	B. Souhrnná technická zpráva				
		B. Souhrnná technická zpráva	hod	■	■	■
	002	B. Souhrnná technická zpráva Celkem				■
	003	C. Situační výkresy				
		1. Situační výkres širších vztahů	hod	■	■	■
		2. Katastrální situační výkres	hod	■	■	■
		3. Koordinační situační výkres	hod	■	■	■
		4. Speciální výkresy	hod	■	■	■
	003	C. Situační výkresy Celkem				■
	004	D. Dokumentace objektů a tech. zařízení				
		D.1 - Stavební část				
		D.1.1 - Objekty pozemních komunikací				
		101 – Úprava silnice I/4	hod	■	■	■
		111 – Větev A MÚK Nová Hospoda	hod	■	■	■
		111.1 – Propustek u větve A	hod	■	■	■
		112 – Větev B MÚK Nová Hospoda	hod	■	■	■
		112.2 – Propustky u větve B	hod	■	■	■
		113 – Větev C MÚK Nová Hospoda	hod	■	■	■
		113 – Okružní křižovatka na silnici I/20 (zrušeno)	hod	■	■	■
		114 – Okružní křižovatka	hod	■	■	■
		116 – Služební sjezdy	hod	■	■	■
		120 – Úprava silnice II/604	hod	■	■	■
		134 – Chodníky	hod	■	■	■
		181 - Dopravní opatření při stavbě	hod	■	■	■
		190.1 - Dopravní značení	hod	■	■	■
		190.2 – Úprava portálu na silnici I/20	hod	■	■	■
		D.1.2- Mostní objekty a zdi				
		<i>Neobsazeno</i>				
		D.1.3- Vodohospodářské objekty				
		301 – Odvodnění komunikace – dešťová kanalizace	hod	■	■	■
		361 – Přemístění retenční nádrže „východ“	hod	■	■	■
		381 – Úprava meliorací	hod	■	■	■
		D.1.4 - Objekty osvětlení pozemní komunikace				
		<i>Neobsazeno</i>				

	D.1.5				
	<i>Neobsazeno</i>				
	D.1.6				
	<i>Neobsazeno</i>				
	D.1.7				
	<i>Neobsazeno</i>				
	D.1.8 – Objekty pozemních staveb				
	860 – Úprava oplocení	hod	■	██████	██
	D.1.9 - Ostatní stavební objekty				
	460 – Přeložky sdělovacích optických kabelů	hod	■	██████	██
	461 – Přeložky sdělovacích metalických kabelů	hod	■	██████	██
	801 – Vegetační úpravy	hod	■	██████	██
	811 – Kácení zeleně	hod	■	██████	██
	D.1.10 - Požárně bezpečnostní řešení				
	Požárně bezpečnostní řešení	hod	■	██████	██
	D.1 - Stavební část Celkem				██████
	D.2 - Technologická část				
	<i>Neobsazeno</i>				
	D.2 - Technologická část Celkem				
004	D. Dokumentace objektů a tech. zařízení Celkem				
005	E - Dokladová část				
	1. Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DOSS	hod	■	██████	██
	2. <i>Neobsazeno</i>				
	3. <i>Neobsazeno</i>				
	4. Stanoviska vlastníků veřejné a dopravní infrastr.	hod	■	██████	██
	5. Geodetický podklad pro projektovou činnost	hod	■	██████	██
	6. <i>Neobsazeno</i>				
	7. <i>Neobsazeno</i>				
	8. <i>Neobsazeno</i>				
	9. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, IČ	hod	■	██████	██
005	E - Dokladová část Celkem				██
006	F - Související dokumentace				
	1. Záborový elaborát	hod	■	██████	██████
	2. Projekt odpadového hospodářství	hod	■	██████	██
	3. Dendrologický průzkum	hod	■	██████	██████
	4. Pedologický průzkum	hod	■	██████	██
	5. Bilance zemin a ornice	hod	■	██████	██████
	6. Průzkum stávajících sítí	hod	■	██████	██████
	7. Plán kontrolních prohlídek stavby	hod	■	██████	██
	8. Havarijní plán stavby	hod	■	██████	██

006	F - Souvisící dokumentace Celkem					
007	Odhad stavebních nákladů					
	Odhad stavebních nákladů pro DUR	hod	■			
007	Odhad stavebních nákladů Celkem					
	Cena bez DPH					180 000,00
	DPH 21%					37 800,00
	Cena včetně DPH					217 800,00

Digitally signed by [REDACTED]
 DN: C=CZ,
 OID.2.5.4.97=NTRCZ-02451379,
 O="BLAHOPROJEKT, s.r.o.",
 OU=1, CN=[REDACTED],
 SN=[REDACTED], G=[REDACTED]
 SERIALNUMBER=P647431
 Reason: I am the author of this document
 Location: your signing location here
 Date: 2021.11.11 17:47:00+01'00'
 Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Digitálně podepsal: [REDACTED]
 Datum: 01.12.2021 16:08:59 +01:00