

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1632/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Potápěčská stanice, a.s.**
sídlo: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, technický ředitel
IČO: 47285532
DIČ: CZ47285532
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Praha
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20037
tel.: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Vltava, klapkové jezy – kontrola kobek hydromotorů, odstranění nánosů**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“)
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena.
4. Předmětem tohoto dodatku je rovněž prodloužení termínu dokončení prací v souladu s čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo z důvodu nepředpokládaných průtoků na limigrafu Praha – Chuchle větší než 150 m³/s a dále požadavku objednatele na výměnu poškozených hydraulických hadic na jezech Dolany a Troja.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Termíny a podmínky realizace díla“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení provádění díla:
bez zbytečného odkladu po předání pracoviště první části díla (dle volby objednatele).
 - b) předání a převzetí poslední dokončené části díla:
nejpozději do 17.12.2021.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH) | 3.513.602,- Kč |
| dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) | 690.000,- Kč |
| Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) | 4.203.602,- Kč |

(slovy: čtyřimilonydvěstětřítisícšestsetdvě koruny české).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle nálezkové zprávy obsahující cenovou nabídku zhotovitele ze dne 25. 6. 2020, která tvoří přílohu č. 2 dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: soupis víceprací

V Praze dne

V Chomutově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....

.....

.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Jaroslav Šot
předseda správní rady
Potápěčská stanice, a.s.