

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo č. **710/26/2021** ze dne 13. 8. 2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänzel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Elektro Skalná spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,

vložka 39370

se sídlem V Aleji 278, 351 34 Skalná,

za níž jednájí: Marek Tegel a David Šíp, jednatelé, kteří zastupují společnost společně

IČO: 09182535

DIČ: CZ 09182535

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

uzavřely dne 13. 8. 2021 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 710/26/2021, jejímž předmětem je provedení opravy měření vně trafostanice v objektu č. 027 – Trafostanice, v objektu č. 032 – Světelné, silnoprůdové a slaboprůdové rozvody ve Věznici Kynšperk nad Ohří dle technické specifikace (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva, mění takto:

II.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 401.455,80 Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta jedna tisíc čtyři sta padesát pět korun českých a osmdesát haléřů bez DPH)

plus
sazba 21% DPH 84.306,20 Kč
(slovy: osmdesát čtyři tisíc tři sta šest korun českých a dvacet haléřů),

cena celkem 485.762,00 Kč včetně DPH
(slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc sedm set šedesát dva korun českých včetně DPH).

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že v období mezi podpisem smlouvy a dodáním objednaných nových částí potřebných k realizaci opravy došlo k náhlému nárůstu cen. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 29.960,00 Kč včetně DPH.

V.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdlíže dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis vícenákladů.

V Kynšperku nad Ohří dne: 1. 12. 2021

Ve Skalné dne: 2. 12. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Marek Tegel
jednatel

David Šíp
jednatel