



## **D O D A T E K č . 2**

**ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 7. 7. 2021**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934  
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263  
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zastoupena: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### **d o d a t e k č . 2**

#### **I.**

1. Dne 7. 7. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 11. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Obnova kanalizace Kolmá, úsek Nad Týncem – Kolmá, Obnova kanalizace Nad Týncem, úsek Lazaretní – Stará cesta, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 3 a č. 4 ze dne 22. 11. 2021.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 127.337,94 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:



3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
11.697.284,13		21	14.153.713,80

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu ze dne 10. 11. 2021, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

*4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 10. 12. 2021*

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]  
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,  
 o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,  
 cn=[redacted]  
 sn=[redacted] givenName=[redacted]  
 serialNumber=P204487, title=Generální  
 ředitel  
 Datum: 2021.12.03 06:24:18 +01'00'

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

[redacted]  
 generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně  
 podepsal [redacted]  
 Datum:  
 2021.11.29  
 08:29:51 +01'00'

.....  
**POHL cz, a.s.**

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

[redacted]  
 vedoucí odštěpného závodu