



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 158/2020/OR „Asanace skládky TKO Újezd – Líšnice – biologická rekultivace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| DIČ: | CZ00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 2. Zhotovitel: | Zahradnické úpravy s.r.o. , Jílkova 124, 615 32 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Jan Bártík, jednatel |
| IČ: | 27707113 |
| DIČ: | CZ27707113 |
| Bankovní spojení: | WSPK, a.s., Třebíč |
| číslo účtu: | 2500008171/7940 |

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne **21.07.2020** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Asanace skládky TKO Újezd – Líšnice – biologická rekultivace**“. Dne 21.12.2020 byl uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem byla změna termínu plnění zhotovitele. V souladu se smlouvou o dílo byla vystavena faktura č. 2101232 na částku 2 920 491,22 Kč včetně DPH, která byla 11.11.2021 uhrazena.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změny fakturace hrazení následné péče tak, aby byla v souladu s podmínkami poskytovatele dotace ohledně vyplácení částky dotace.
3. Tato změna není v rozporu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož se nejedná o změnu ve prospěch dodavatele (zhotovitele), ale jeho neprospěch a naopak ve prospěch zadavatele (objednatele).
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky odst. 6, který nově zní takto:
 6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla tak, že částka 1 941 632,68 Kč včetně DPH bude uhrazena na základě vystavené faktury zhotovitelem po řádném provedení díla

a vyklizení staveniště. Faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů. Následná péče bude hrazena etapově tak, že částka 326 286,18 Kč včetně DPH bude uhrazena na základě vystavené faktury zhotovitele k datu 31.12.2021, částka 326 286,18 Kč včetně DPH bude hrazena na základě vystavené faktury zhotovitele k datu 31.12.2022 a částka 326 286,18 Kč včetně DPH bude hrazena na základě vystavené faktury zhotovitele k datu 31.12.2023. Tyto faktury budou mít splatnost 30 kalendářních dnů.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví opravný daňový doklad na částku 978 858,54 Kč včetně DPH, kterým bude snížena původní fakturovaná částka.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 29. 11. 2021 usnesením č./RM/2021.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 02.12.2021..



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

Ve Studenci dne 1.12.2021



Zhotovitel