



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2020

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: ul.Cihelní 1666/30, 735 06 Karviná - Nové Město
zastupuje: Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy
IČO: 48004537
bankovní ústav: Komerční banka
číslo účtu: 55934791 / 0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Zdeněk Jelínek
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Zdeněk Jelínek
E-mail:
Telefon:
(dále jen „objednatel“)

a

Z + M Partner, spol. s r.o.

se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
IČO: 268 43 935
DIČ: CZ 699 003 336
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340, číslo účtu: 115-1262780267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“)

Název a číslo projektu: **Název a číslo projektu: Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012415**

I.

Z důvodu prodloužení realizace projektu o 8 měsíců do 30. 6. 2022 (původní datum ukončení realizace projektu 31. 10. 2021) se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění předmětu smlouvy - zajištění komplexní administrace projektu.

II.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání této smlouvy dle článku I. tohoto dodatku, s přihlédnutím k tomu, že změna v osobě zhotovitele není možná z důvodu ekonomických a technických, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími službami zhotovitele. Změna zhotovitele by vedla ke zvýšení nákladů a způsobila objednateli značné potíže a zároveň se nemění celkový obsah smlouvy, jak je vymezen v článku 1. smlouvy.

III.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla v rámci prodloužení projektu dle odstavce I. odměnu ve výši **242 000,- Kč vč. DPH** (měsíčně 30 250 Kč vč. DPH).



IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

V Ostravě dne 29. 10. 2021

V Karviné dne 29. 10. 2021

Zhotovitel

Objednatel

.....
David Ševčík, jednatel

.....
Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy