



MUHTP004TR5G

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

(dále jen „**dodatek**“)

#### Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

název: **Město Horšovský Týn**  
adresa sídla: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn  
IČO: 002 53 383  
DIČ: CZ00253383  
peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-3284670287/0100  
Zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

##### 1.2. Zhotovitel:

název: **BOLID M s.r.o.**  
adresa sídla: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha  
IČO: 26347741  
DIČ: CZ26347741  
peněžní ústav: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: \_\_\_\_\_  
Zastoupené: Lukášem Havlíkem, prokuristou

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo uzavřenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ze dne 23. 6. 2021, týkající se stavební prací na objektu „Sýpky“, s místem realizace v budově č. p. 129 v Masarykově ulici v Horšovském Týně, umístěné na pozemku parc. č. 362, k. ú. Horšovský Týn (dále jen „**dílo**“) (dále jen „**smlouva**“).

V průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že se některé stavební práce a dodávky, sjednané ve smlouvě, nebudou realizovat (dále jen „**méněpráce**“). Důvodem dohodnutých změn rozsahu plnění dodavatelem ve formě víceprací a méněprací jsou některé nové skutečnosti, zjištěné v průběhu provádění stavebních prací v místě plnění.

V souvislosti se změnami rozsahu díla formou dohodnutých víceprací a méněprací se obě smluvní strany dohodly též na změna sjednané ceny díla.

#### Předmět dodatku


2.1. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které společně jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (dále jen „**příloha č. 1**“).

- 2.2.** Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla sjednaný ve smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, jak podrobně specifikováno ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1.
- 2.3.** Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla sjednaný ve smlouvě se snižuje o méněpráce, jak podrobně specifikováno ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1.
- 2.4.** Celková cena těchto sjednaných méněprací bez DPH činí – 987.513,42 Kč. Celková cena těchto sjednaných víceprací bez DPH činí 2.142.307,83 Kč. Rozdíl mezi uvedenou cenou méněprací a víceprací bez DPH činí 1.154.794,41 Kč, tj. 1.397.301,24 Kč vč. DPH. O uvedenou cenu se tak navýší celková cena díla uvedená ve smlouvě.
- 2.5.** Podle ustanovení čl. 4 odst. 4.1. smlouvy činí celková cena díla 6.816.000 Kč bez DPH. Po navýšení o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací, uvedených v předchozím odstavci, činí nová cena celkem:
- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - cena bez DPH      | 7.970.794,41 Kč |
| - DPH 21%           | 1.673.866,83 Kč |
| - cena s DPH celkem | 9.644.661,24 Kč |

### **Společná a závěrečná ustanovení**


- 2.6.** Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.
- 2.7.** Tento dodatek je vyhotoven ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 2.8.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od uzavření tohoto dodatku, uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 2.9.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: změnové listy víceprací a méněprací
- 2.10.** Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.11.** Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Horšovský Týn dne 24.11.2021 pod bodem 76/19.

V Horšovském Týně dne 30.11.2021




Lukáš Havlík, prokurista  
BOLID M s.r.o.

V Horšovském Týně dne 30.11.2021



Ing. Josef Holeček, starosta  
město Horšovský Týn



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 906-02 Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.1**

**Objednatel: Město Horšovský Týn IČO: 00253383**  
**náměstí Republiky 52 DIČ: CZ00253383**  
**34601 Horšovský Týn-Město**

**Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741**  
**Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741**  
**11000 Praha 1**

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>1 154 794,41</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>1 154 794,41 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>242 506,83 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 397 301,24 CZK**

v Horšovském Týně dne **30.11.2021**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Horšovský Týn, Masarykova 129	0,00	1 154 794,41	242 506,82	1 397 301,23	100
01	Méněpráce	0,00	-987 513,42	-207 377,82	-1 194 891,24	-86
02	Vícepráce	0,00	2 142 307,83	449 884,64	2 592 192,47	186
Celkem za stavbu		0,00	1 154 794,41	242 506,82	1 397 301,23	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0005	Bourání	HSV				
0300	Stav. díl 3 - svislé konstrukce	HSV				
0603	Stav. díl 6 - úpravy povrchů vnější	HSV				
0905	Lešení	HSV				
7620	Konstrukce tesařské	PSV				
7650	Krytiny tvrdé	PSV				
7830	Nátěry	PSV				
9994	Vedlejší rozpočtové náklady	VN				
Cena celkem					1 154 794,41	100

## Položkový rozpočet

S:	906-02	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.1
O:	01	Horšovský Týn, Masarykova 129
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0300</b>		<b>Stav. díl 3 - svislé konstrukce</b>				
1	C31123-1114/11	ZDIVO NOSNE Z C29CM,P7-15, MVC10-25 MVC25 V MLT.0,275	m3	-20,20000		
2	Pol__0036	Vytažení profilu korunní římsy	m	-14,00000		
3	Pol__0038	Vyztužení cih. zdiva helikální výztuží pr. 6 mm vkládanou do spar a zalitou maltou s hydraulickou příměsí MPC50	m	-323,40000		
4	Pol__0039	Vyztužení cih. zdiva helikální výztuží pr. 6 mm navrtáním do římsy a zalitou maltou s hydraulickou příměsí MPC50	m	-446,60000		
<b>Díl: 0603</b>		<b>Stav. díl 6 - úpravy povrchů vnější</b>				
5	C62242-1195/94	VNĚJ.OMÍTKA STĚN vápenná DVOUVRSTVÁ MLT. 0,029	m2	-14,00000		
6	Pol__0041	Vytažení profilu římsy	m	-14,00000		
<b>Díl: 0905</b>		<b>Lešení</b>				
7	Pol__0048	Úprava lešení pro provedení static. zaj. římsy	m	-88,00000		
8	Pol__0049	Podpěra stávající římsy ocel. konz.vč. výdřevy na chem. maltu	m	-88,00000		
<b>Díl: 7620</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
9	Pol__0068	D+M fošny 200/40, 0,9m	kus	-15,00000		
10	Pol__0069	Montáž podložky pod krokve z fošen 200/60, dl.0,3m	kus	-36,00000		
11	Pol__0071	Revize provedených oprav krovu	m	-228,40000		
<b>Díl: 7650</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
12	Pol__0087	Volská oka	kus	-16,00000		
<b>Díl: 7830</b>		<b>Nátěry</b>				
13	C78378-2304/93	NÁTĚR ZDIVA ŘÍMSY PROTI MECHU	m2	-163,00000		
<b>Díl: 9994</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
14	Pol__0093	Zařízení staveniště	komp	-0,15000		

## Položkový rozpočet

S:	906-02	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.1
O:	01	Horšovský Týn, Masarykova 129
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0005</b>		<b>Bourání</b>				
1	C76282-2850/01	DMTŽ STROPNIC DÉLKY DO 8M Z ŘEZIVA PRŮŘ.PL.PŘES 540CM2	m	299,40000		
2	C76233-1941/00	Vyřez.části střešní vazby průř.plochy řeziva >288-450cm2, délky krovového prvku <3m	m	104,00000		
3	C96202-3491/01	BOURÁNÍ ZDIVA NADZÁKL SMÍŠENÉHO MC římsy	m3	9,20800		
4	C97908-2111/05	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI DO 10M (aut.zad) KOLEČKEM S NALOŽENÍM A VYLOŽENÍM	t	34,37516		
5	C97901-1111/12	SVISLÁ DOPR.SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ (aut.zad) VRÁTKEM NÁDOBY, BEZ VODOROVNÉ DOPRAVY	t	34,37516		
6	C97901-1121/12	SVISLÁ DOPR.SUTI ZKD PODLAŽÍ (aut.zad) VRÁTKEM NÁDOBY	t	34,37516		
7	C97908-3117/01	VODOR.PŘEM.SUTI NA SKLÁDKU DO 6KM (aut.zad) SKLÁPĚČKOU 6T S RUČNÍM NALOŽENÍM	t	34,37516		
8	C97909-3171/01	SKLADKOVNE - LOKALNI POPLATEK (AUT.ZAD) SKLADKA LAZCE	t	34,37516		
<b>Díl: 0300</b>		<b>Stav. díl 3 - svislé konstrukce</b>				
9	C31723-5811/96	ZDIVO HLAVNICH A KORDON.RIMS CIHL.PAL MVC25 VYTAH MICH-125L	m3	11,37600		
<b>Díl: 7620</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
10	C76282-2140/01	VÝMĚNA STROPNIC TRÁMOVÝCH Z HRANĚN.ŘEZIVA PRŮŘ.PL.PŘES 450CM2	m	286,50000		
11	6053126400	DREVAR.VYR.VAZNICE 26/32 SM DL.DO 10 M	m3	22,00300		
12	C76219-5000/00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	22,00300		
13	C76208-3140	ZVLASTNI VYKONY HOBLOVANI TRAMU A PRKEN NA STAVENISTI vč. stržení hrany	m2	320,88000		
14	Pol_0057	Dubová podložka 250x250x50mm	kus	125,00000		
15	C76233-2934/01	DOPL.ČÁSTI STŘEŠ.VAZBY PRŮŘ.PL.288-450CM2 Z HRANOLKŮ, HRANOLŮ	m	104,00000		
16	6053126396	DREVAR.VYR.HRANOL SM DL. DO 7 M	m3	3,32000		
17	C76239-5000/01	SPOJOVACI A OCHRANNE PROSTREDKY (PRO KROVY) SVORY, HREBIKY, PASOVA OCEL, VRUTY	m3	3,32000		
18	C76219-5000/00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	3,32000		
19	C76208-3140	ZVLASTNI VYKONY HOBLOVANI TRAMU A PRKEN NA STAVENISTI vč. stržení hrany	m2	74,88000		
<b>Díl: 7830</b>		<b>Nátěry</b>				
20	C78378-2304/93	NATER FUNGICIDEM - nové dřevo	m2	447,55333		
		nové laťování : 13,375*(1/0,04/0,06)*0,2			1 114,58333	
		výměra v SOD : -667,03			-667,03000	
<b>Díl: 9994</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
21	Pol_0093	Zařízení staveniště	komp	0,30000		