

DODATEK Č. 3

k smlouvě o dílo č. SML-00154-2020-951 (č. 6-2-951/20/HB)

uzavřené dne 21. 9. 2020

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 02/2021 Podpisový řád

Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava.

Ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted] mobil [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

EKOSTAVBY HZ a. s.

se sídlem Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

IČO: 25863703

DIČ: CZ25863703

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2374

zastoupená: Alešem Hapalem, Místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: KB Jeseník

číslo účtu: 5949970217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli na základě čl. XII, odst. 2, smlouvy o dílo č. SML-00154-2020-951 (č. 6-2-951/20/HB), uzavřené dne 21. 9. 2020, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Černý potok I.“ podle projektové dokumentace vypracované firmou Lineplan, s. r. o., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se **mění hlavička** Smlouvy o dílo.

Článek II. Doba plnění, odst. 3. se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **15. 03. 2022**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1, se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8 980 532,37 Kč** bez DPH, slovy osmmilionůdevětsetosmdesátisícpěttřicetdvě koruny české a třicet sedm haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dni z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena díla dle SOD:	9 329 281,88 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	-625 666,08 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	276 916,57 Kč bez DPH
Nová cena díla:	8 980 532,37 Kč bez DPH

Článek IV. Účtování a platební podmínky odst. 1. se mění takto:

1. Cena za dílo bude zhotovitelem hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 4 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání staveniště do 30.11.2021 činit 8 703 615,80 Kč bez DPH.

Ustanovení článku IV, odst. 2 se nepoužije.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo a dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:

V Jeseníku dne:

.....
Ing. Alojz Riško

ředitel Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s. p.

.....
Aleš Hapal

místopředseda představenstva
EKOSTAVBY HZ a. s.

příloha: dodatkový rozpočet méněprací a víceprací