

1. Ke zpoždění plnění zakázky došlo vlivem pozdního zahájení prací z důvodu nemoci zaměstnanců a vlivem nepříznivého počasí.
2. Odst. IX. Doba trvání smlouvy nově zní
IX. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

a) do 20.12.2021

b) do naplnění limitu 120% z částky 279.000,- Kč

a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve

II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se Data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.


3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují Obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.

V Mlýnářovicích dne 30. 11. 2021



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jaromír Kříha
ředitel ZLT



V dne 30. 11. 2021



Mgr. Martin Hofr
místopředseda představenstva
Dřevařská obchodní, a.s.

