

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 14. 10. 2019
(dále též jako „**Společník 1**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jako „**Společník 2**“)

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **924**

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako Smluvní strany či jednotlivě jako Smluvní strana)

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„**Rekonstrukce žst. Bohosudov**“ uzavřené dne 26. 05. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti.

1) Změna Přijaté smluvní částky v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 2, 3, 4, 5, 6 a 8 (dále též jen „ZL“).**ZL č. 2**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u PS 02-01-01 ŽST. Bohosudov, SZZ, PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Čechách, TZZ, PS 04-01-01 ŽST Teplice v Čechách, SZZ, SO 98-98 Všeobecný objekt dle ustanovení § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž u PS 02-01-01 ŽST. Bohosudov, SZZ se cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH tj. z částky [redacted] Kč bez DPH na [redacted] Kč bez DPH, u PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Čechách, TZZ se cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH tj. z částky [redacted] Kč bez DPH na [redacted] Kč bez DPH, u PS 04-01-01 ŽST Teplice v Čechách, SZZ se cena zvýšila o 4 237 753,20 Kč bez DPH tj. z částky [redacted] Kč bez DPH na [redacted] Kč bez DPH, u SO 98-98 Všeobecný objekt se cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH tj. z částky [redacted] Kč bez DPH na [redacted] Kč bez DPH.

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 01-10-01 - Chabařovice - Bohosudov, žel. svršek, u SO 02-10-01 - Žst Bohosudov, žel. svršek, u SO 03-10-01 - Bohosudov - Teplice, žel. svršek dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž se u SO 01-10-01 - Chabařovice - Bohosudov, žel. svršek cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH tj. z částky [redacted] Kč bez DPH na částku [redacted] Kč bez DPH u SO 02-10-01 - Žst Bohosudov, žel. svršek se cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH tj. z částky [redacted] Kč bez DPH na částku [redacted] Kč bez DPH a u SO 03-10-01 - Bohosudov - Teplice, žel. svršek se cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH tj. z částky 7 [redacted] Kč bez DPH na částku [redacted] Kč bez DPH.

ZL č. 3

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 01-11-01 - Chabařovice - Bohosudov, žel. spodek, u SO 02-11-01 - Žst Bohosudov, žel. spodek, u SO 03-11-01 - Bohosudov - Teplice, žel. spodek dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž se u SO 01-11-01 - Chabařovice - Bohosudov, žel. spodek cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH u SO 02-11-01 - Žst Bohosudov, žel. spodek se cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH, u SO 03-11-01 - Bohosudov - Teplice, žel. spodek se cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH.

ZL č. 4

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 02-18-01 - Zast. Krupka-Bohosudov, přístupová komunikace k technologické budově, u SO 02-36-01 - Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ přičemž se u SO 02-18-01 - Zast. Krupka-Bohosudov, přístupová komunikace k technologické budově cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH u SO 02-36-01 - Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení se cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH.

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 01-36-01 - Chabařovice - Bohosudov, kabelová přípojka vn 22kV SŽDC a SO 01-36-02 - Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ přičemž se u SO 01-36-01 - Chabařovice - Bohosudov, kabelová přípojka vn 22kV SŽDC cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH, u SO 02-36-01 - Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení se cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH.

ZL č. 5

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 01-11-01 - Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ přičemž se u SO 01-11-01 - Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH a snížila o méněpráce [REDACTED] tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH.

ZL č. 6

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 01-24-03 - Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484, u SO 01-14-03 - Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652, u SO 01-24-02 - Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407, u SO 02-14-03 - Rekonstrukce rampy v km 13,200, u SO 02-24-03 - Žst. Bohosudov, propustek v km 12,968 dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ přičemž se u SO 01-24-03 - Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484 cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH u SO 01-14-03 - Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 se cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH, u SO 01-24-02 - Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407 cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH u SO 02-14-03 - Žst. Bohosudov, rekonstrukce rampy se cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH a snížila o [REDACTED] tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH, u SO 02-24-03 - Žst. Bohosudov, propustek v km [REDACTED] cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH.

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 01-24-01 - Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 12,860, u SO 01-16-01 - Chabařovice - Bohosudov, přeložka vodovodu pod mostem v km 13,697 dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ přičemž se u SO 01-24-01 - Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 12,860 se cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH, u SO 01-16-01 - Chabařovice - Bohosudov, přeložka vodovodu pod mostem v km 13,697 cena zvýšila o [REDACTED] Kč bez DPH tj. z částky [REDACTED] Kč bez DPH na částku [REDACTED] Kč bez DPH.

ZL č. 8

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 02-22-01.01 Žst. Bohosudov, technologická budova a u SO 02-22-01.05 - Žst. Bohosudov, technologická budova, elektroinstalace stavební část následovně:

dle ustanovení § 100 ZZVZ přičemž se u SO 02-22-01.01 Žst. Bohosudov, technologická budova, stavební část cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH a u SO 02-22-01.05 - Žst. Bohosudov, technologická budova, elektroinstalace cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH

dle ustanovení § 222 odst.4 ZZVZ přičemž se u SO 02-22-01.01 Žst. Bohosudov, technologická budova, stavební část cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH

dle ustanovení § 222 odst.5 ZZVZ přičemž se u SO 02-22-01.01 Žst. Bohosudov, technologická budova, stavební část cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH a u SO 02-22-01.05 - Žst. Bohosudov, technologická budova, elektroinstalace cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH

dle ustanovení § 222 odst.6 ZZVZ přičemž se u SO 02-22-01.01 Žst. Bohosudov, technologická budova, stavební část cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH

dle ustanovení § 222 odst.7 ZZVZ přičemž se u SO 02-22-01.01 Žst. Bohosudov, technologická budova, stavební část cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH a snížila o ██████████ Kč bez DPH a u SO 02-22-01.05 - Žst. Bohosudov, technologická budova, elektroinstalace cena zvýšila o ██████████ Kč bez DPH a snížila o 207 718,77 Kč bez DPH

Celkově došlo úpravami ve ZL č.8 u SO 02-22-01.01 Žst. Bohosudov, technologická budova, stavební část k navýšení ceny o ██████████ Kč bez DPH z částky 1 ██████████ Kč bez DPH na částku ██████████ Kč bez DPH a u SO 02-22-01.05 - Žst. Bohosudov, technologická budova, elektroinstalace k navýšení ceny o ██████████ Kč bez DPH z částky ██████████ Kč bez DPH na částku ██████████ Kč bez DPH

Cena díla se celkově zvýšila o 25 912 338,62 Kč bez DPH tj. z částky 1 384 763 775,32 Kč bez DPH na **1 410 676 113,94 Kč bez DPH**.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 21 Smlouvy o dílo a Příloha č.1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

2) Změna oprávněných osob na straně Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy – „Oprávněné osoby“. Oznámením Zhotovitele dochází ke změně a doplnění oprávněných osob Zhotovitele na pozici asistent stavbyvedoucího, asistent speciality a pozicích specialistů. Dokumenty, dokládající profesní životopisy nových členů personálu, doklady o dosaženém vzdělání a doklady prokazující jejich odbornou kvalifikaci z pozic specialistů byly předány Správci stavby.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 21 Smlouvy o dílo a Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby.

3) Změna Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu

S ohledem na vývoj probíhajících staveb a navazujících staveb v „Podkrušnohoří“ dojde ke změně - posunu Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu.

V Dokumentu Příloha k Nabídce se na základě Pod-čl. 8.4 odst. 1, písm. e) OP FIDIC Red Book ve znění ZP pro stavby SŽ mění Doba uvedení do provozu (Pod-čl. 8.2) a Dob pro uvedení do provozu takto:

Doba pro dokončení se stanovuje **48 měsíců** od Data zahájení prací.

Doba pro uvedení do provozu se stanovuje **42 měsíců** od Data zahájení prací.

Smluvní strany shodně konstatují, že Objednatelem stanovenou změnou Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu dle tohoto Dodatku není dotčeno právo Zhotovitele požadovat

úhradu dodatečných Nákladů, resp. dodatečné platby v souvislosti s úpravou dob pro dokončení Díla; mezi tyto dodatečné Náklady a/nebo dodatečné platby bude patřit zejména (nikoli však výlučně) udržování Staveniště, vyklízení a zavážení stanoviště, ostraha, náklady za výrobní a správní režie, nájmy budov, nájmy pozemků, elektřina, voda, odpady, úklid, internet, revize, odpady, bankovní záruka a pojištění, výrobní a správní režie Podzhotovitelů v souladu s Pod-čl. 20.1 OP FIDIC Red Book ve znění ZP pro stavby SŽ.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje Dokument Příloha k Nabídce, který tvoří součást Dopisu nabídky.

I.

ÚPRAVA PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1734/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 924, uzavřenou dne 26. 5. 2020, takto:

1) Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1	1 384 763 775,32 Kč bez DPH
Celková změna nákladů dle Dodatku č.2	25 912 338,62 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2	<u>1 410 676 113,94 Kč bez DPH</u>

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2
Příloha č. 2	Oprávněné osoby - nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem podmínek 14.2 Smluvních podmínek.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí na základě dohody Smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 2
Příloha č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy): Oprávněné osoby ke dni podpisu Dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Za Zhotovitele:

„ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov“, kterou tvoří
Chládek & Tintěra, a.s., AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha
a.s.

V Praze

V Litoměřicích

za Chládek & Tintěra, a.s.



02.12.2021 15:13
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.11.22
10:48:01 +01'00'

.....
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva

Datum: 2021.11.22
10:48:21 +01'00'

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva

za AŽD Praha s.r.o.

Datum: 2021.11.19 08:15:43 +01'00'

.....
Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci

za Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Ing. Luděk Valtr
Datum: 2021.11.20
06:49:10 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Martin Janovský
Datum: 2021.11.22
09:13:37 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Celková cena po Dodatku č.2
Rekonstrukce žst. Bohosudov			1 382 397 560,92	1 382 397 560,92	2 366 214,40	25 912 338,62	1 410 676 113,94
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]				
Cena díla za zhotovení stavby							
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 01-01-01	Chabařovice - Bohosudov, TZZ	SŽ, s.o.					
PS 02-01-01	ZST Bohosudov, SZZ	SŽ, s.o.					
PS 03-01-01	Bohosudov - Teplice v Č., TZZ	SŽ, s.o.					
PS 04-01-01	Úprava SZZ ZST Teplice v Č.	SŽ, s.o.					
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS 01-02-01	Chabařovice - Bohosudov, DCK a TK	SŽ, s.o.					
PS 01-02-02	Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů SZ, s.o.	SŽ, s.o.					
PS 02-02-01	Zat. Bohosudov, MK	SŽ, s.o.					
PS 02-02-02	Zat. Bohosudov, DK	SŽ, s.o.					
PS 02-02-05	Zat. Bohosudov, přenosový systém	SŽ, s.o.					
PS 02-02-11	Zat. Bohosudov, telefonní zapojovací	SŽ, s.o.					
PS 02-02-21	Zat. Bohosudov, EZS	SŽ, s.o.					
PS 02-02-31	Zat. Bohosudov, rozlišovací zařízení	SŽ, s.o.					
PS 02-02-32	Zat. Bohosudov, informační zařízení pro osobující	SŽ, s.o.					
PS 02-02-35	Zat. Bohosudov, kamerový systém	SŽ, s.o.					
PS 02-02-41	Zat. Bohosudov, VRS	SŽ, s.o.					
PS 02-02-42	Zat. Bohosudov, úprava TRS	SŽ, s.o.					
PS 02-02-50	Zat. Bohosudov, DDTS	SŽ, s.o.					
PS 03-02-01	Bohosudov - Teplice, DCK a TK	SŽ, s.o.					
PS 03-02-02	Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SZ, s.o.	SŽ, s.o.					
PS 03-02-31	Zast. Probořtlov, rozlišovací zařízení	SŽ, s.o.					
D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DRT)							
PS 01-03-01	ED Ústí nad Labem, doplnění DRT	SŽ, s.o.					
PS 01-03-02	TS Chabařovice, doplnění DRT	SŽ, s.o.					
PS 02-03-01	Zat. Bohosudov, DRT	SŽ, s.o.					
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/mn (energetika)							
PS 01-05-01	TS Chabařovice, doplnění technologie	SŽ, s.o.					
PS 02-05-01	Zat. Bohosudov, TS 220/4kV, technologie čístej SZ, s.o.	SŽ, s.o.					
PS 02-05-02	Zat. Bohosudov, TS 220/4kV, vlastní spotřeba	SŽ, s.o.					
D.3.6 Slinoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro nap. zařízení (NTS, STS, TTS)							
PS 02-06-01	Zat. Bohosudov, STS 6kV 50-Hz, technologie	SŽ, s.o.					
E.1.1 Železniční svršek							
SO 01-10-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek	SŽ, s.o.					
SO 01-10-01.02	Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.					
SO 02-10-01	Zat. Bohosudov, železniční svršek	SŽ, s.o.					
SO 02-10-01.02	Zat. Bohosudov, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.					
SO 02-10-01.1	Zat. Bohosudov, výhledový trati	SŽ, s.o.					
SO 03-10-01	Bohosudov - Teplice, železniční svršek	SŽ, s.o.					
SO 03-10-01.02	Bohosudov - Teplice, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.					
E.1.1.2 Železniční spodek							
SO 01-11-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.					
SO 01-11-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.					
SO 03-11-01	Zat. Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.					
SO 03-11-01	Bohosudov - Teplice, železniční spodek	SŽ, s.o.					
E.1.2 Nástupišť							
SO 02-12-01	Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště	SŽ, s.o.					
SO 03-12-01	Zast. Probořtlov, nástupiště	SŽ, s.o.					
E.1.3 Železniční přejezdy							
SO 02-13-01	Zat. Bohosudov, přejezd v km 13,241	SŽ, s.o.					
SO 03-13-01	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,614	SŽ, s.o.					
SO 03-13-02	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,830	SŽ, s.o.					
SO 03-13-03	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134	SŽ, s.o.					
SO 03-13-04	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,684	SŽ, s.o.					
SO 03-13-05	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,688; zrušení	SŽ, s.o.					
E.1.4.1 Mosty							
SO 01-14-02	Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697	SŽ, s.o.					
SO 01-14-03	Chabařovice - Bohosudov, náběžná krakonoš v km 13,662	SŽ, s.o.					
SO 02-14-01	Zat. Bohosudov, most v km 12,487	SŽ, s.o.					
SO 02-14-03	Zat. Bohosudov, náběžná krakonoš	SŽ, s.o.					
SO 03-14-01	Bohosudov - Teplice, most v km 15,226	SŽ, s.o.					
SO 03-14-02	Bohosudov - Teplice, most v km 15,696	SŽ, s.o.					
SO 03-14-03	Bohosudov - Teplice, most v km 16,773	SŽ, s.o.					
SO 03-14-04	Bohosudov - Teplice, most v km 16,876	SŽ, s.o.					
SO 03-14-05	Bohosudov - Teplice, most v km 16,691	SŽ, s.o.					

E.1.4.2 Propustky							
SO 01-24-01	Chabařovice - Bohoušdov, propustek v km 12,860	SŽ, s.o.					
SO 01-24-02	Chabařovice - Bohoušdov, propustek v km 13,407	SŽ, s.o.					
SO 01-24-03	Chabařovice - Bohoušdov, propustek v km 13,484	SŽ, s.o.					
SO 01-24-04	Chabařovice - Bohoušdov, propustek v km 13,607	SŽ, s.o.					
SO 02-24-01	Zat. Bohoušdov, propustek v km 12,248	SŽ, s.o.					
SO 02-24-02	Zat. Bohoušdov, propustek v km 13,691	SŽ, s.o.					
SO 02-24-03	Zat. Bohoušdov, propustek v km 12,688	SŽ, s.o.					
SO 03-24-01	Bohoušdov - Teplice, propustek v km 14,350	SŽ, s.o.					
SO 03-24-02	Bohoušdov - Teplice, propustek v km 14,389	SŽ, s.o.					
SO 03-24-03	Bohoušdov - Teplice, propustek v km 14,890	SŽ, s.o.					
SO 03-24-04	Bohoušdov - Teplice, propustek v km 15,412	SŽ, s.o.					
SO 03-24-05	Bohoušdov - Teplice, propustek v km 16,445	SŽ, s.o.					
E.1.4.3 Zdi							
SO 03-14-11	Bohoušdov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a zhrubnutí zdi ulice Emília Dvořákové	SŽ, s.o.					
E.1.6 Kanalizace a ČOV							
SO 01-16-01	Chabařovice - Bohoušdov, přeložka vodovodu pod mostem v km 13,897	Ostatní					
SO 03-16-01	Bohoušdov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 15,228	Ostatní					
SO 03-16-02	Bohoušdov - Teplice, ochranná ulice Emília Dvořákové	Ostatní					
SO 03-16-03	Bohoušdov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 16,878	Ostatní					
SO 03-16-04	Bohoušdov - Teplice, ochrana potrubních vedení pod mostem v km 16,891	Ostatní					
E.1.8 Pozemní komunikace							
SO 02-18-01	Zast. Krupka-Bohoušdov, přístupové komunikace k technologické budově	SŽ, s.o.					
SO 03-18-01	Bohoušdov - Teplice, úprava komunikace u přelozdi v km 14,614	Ostatní					
SO 03-18-02	Bohoušdov - Teplice, přeložka ulice Emília Dvořákové	Ostatní					
E.1.10 Protihlukové objekty							
SO 02-01-01	Zat. Bohoušdov, protihlukové objekty	SŽ, s.o.					
SO 03-01-01	Bohoušdov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 14,675-14,701 úprava (ÚSEK A)	SŽ, s.o.					
SO 03-01-02	Bohoušdov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 14,800-14,880 vjezd (ÚSEK B)	SŽ, s.o.					
SO 03-01-03	Bohoušdov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,310-15,400 úprava (ÚSEK C)	SŽ, s.o.					
SO 03-01-04	Bohoušdov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,990-16,210 (ÚSEK D)	SŽ, s.o.					
E.2.1 Nástupištní přístřešky							
SO 02-21-01	Zast. Krupka-Bohoušdov, nástupištní přístřešky	SŽ, s.o.					
SO 03-21-01	Zast. Probořilov, přístřešek na nástupišti u koleje 1	SŽ, s.o.					
E.2.2 Stavební úpravy budov							
SO 01-22-01	Zat. Chabařovice, úprava trafostanice	SŽ, s.o.					
SO 02-22-01.01	Zat. Bohoušdov, technologická budova, stavební část	SŽ, s.o.					
SO 02-22-01.02	Zat. Bohoušdov, technologická budova, zdravotnická	SŽ, s.o.					
SO 02-22-01.03	Zat. Bohoušdov, technologická budova, výfukní	SŽ, s.o.					
SO 02-22-01.04	Zat. Bohoušdov, technologická budova, VZT	SŽ, s.o.					
SO 02-22-01.05	Zat. Bohoušdov, technologická budova, silnoproudá elektroinstalace	SŽ, s.o.					
E.2.4 Orientační systém pro cestující							
SO 02-42-01	Zast. Krupka-Bohoušdov, orientační systém pro cestující	SŽ, s.o.					
SO 03-42-01	Zast. Probořilov, orientační systém pro cestující	SŽ, s.o.					
E.3.1 Trakční vedení							
SO 01-31-01	Chabařovice - Bohoušdov, úprava trakčního vedení	SŽ, s.o.					
SO 02-31-01	Zat. Bohoušdov, úprava trakčního vedení	SŽ, s.o.					
SO 03-31-01.1	Zat. Bohoušdov, úprava trakčního vedení, základní trakční podpěry 2N	SŽ, s.o.					
SO 03-31-01	Bohoušdov - Teplice, úprava trakčního vedení	SŽ, s.o.					
SO 03-31-02	Antiva Teplice, úprava trakčního vedení traťbusu	Ostatní					
SO 03-31-02.1	Přeložka trakčních kabelů	Ostatní					
E.3.4 Ohřev výmění							
SO 02-36-01	Zat. Bohoušdov, ČOV	SŽ, s.o.					
E.3.6 Rozvody nn, osvětlení							
SO 01-36-01	Chabařovice - Bohoušdov, kabelová připojka vn 22 kV SŽ, s.o.	SŽ, s.o.					
SO 01-36-02	Chabařovice - Bohoušdov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz	SŽ, s.o.					
SO 02-36-01	Zat. Bohoušdov, venkovní rozvody nn a osvětlení	SŽ, s.o.					
SO 02-36-03	Zat. Bohoušdov, DČÚD	SŽ, s.o.					
SO 03-36-01	Zast. Probořilov, venkovní rozvody nn a osvětlení	SŽ, s.o.					
SO 03-36-01.1	Bohoušdov - Teplice, podjezd ulice Emília Dvořákové, veřejné osvětlení	Ostatní					
SO 03-36-01.2	Bohoušdov - Teplice, podjezd ulice Emília Dvořákové, napájení čerpadel odvodnění	Ostatní					
E.3.7 Vnější uzemnění							
SO 01-37-01	Chabařovice - Bohoušdov, ukolínění vodivých konstrukcí	SŽ, s.o.					
SO 03-37-01	Zat. Bohoušdov, ukolínění vodivých konstrukcí	SŽ, s.o.					
SO 03-37-01	Bohoušdov - Teplice, ukolínění vodivých konstrukcí	SŽ, s.o.					
Všeobecný objekt							
SO 88-88	Všeobecný objekt	SŽ, s.o.					
Dělení majetku:							
SŽ, s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]		1 335 520 637,44	0,00	2 366 214,40	25 846 076,80	1 363 732 928,64
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		46 876 923,28	0,00	0,00	66 261,82	46 943 185,10
	Kontrolní součet [Kč]		1 382 397 560,72	0,00	2 366 214,40	25 912 338,62	1 410 676 113,74
	Celková cena díla po změně [Kč]		1 410 676 113,94				

V dne

Podpis

ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče



Příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke Smlouvě
Příloha č. 2 Smlouvy
Oprávněné osoby

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	████████████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	████████████████

- delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	████████████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	████████████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	████████████████



E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████



- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2094195

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fdd525a0-1c84-4fd8-8455-34d725ca1e6a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Daniel TOVÁRNICKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2021 16:20:05



0d7c268b-301e-46b0-8af6-2a3186963e2a