



D O D A T E K č . 2

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 1. 2. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupená: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Metrostav a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ 00014915
zastoupená: [REDACTED] ředitelem oblasti Plzeň divize 1, Metrostav a.s.,
zmocněný zástupce na základě plné moci ze dne 18. 11. 2020
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 1. 2. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Obnova vodovodu a kanalizace Na Okraji a Křimická“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací je blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1 č. 2 ze dne 22. 11. 2021.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 535.070,83 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
22.316.067,64		21	27.002.441,84

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Objednatel

Zhotovitel

V Plzni dne

V Plzni dne

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25700023,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685, cn=[redacted]
sn=[redacted]
givenName=[redacted], serialNumber=P204487,
title=Generální ředitel
Datum: 2021.12.03 06:25:40 +01'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2021.11.29
07:49:39 +01'00'

VODÁRNA PLZEŇ, a. s.

Metrostav a.s.

[redacted]
generální ředitel

[redacted]
Ředitel oblasti Plzeň divize 1