



ke sml. 3994/14 i. 842

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 smlouvy o dílo II/408 Jemnice - křiž. s II/152 - úprava projektové dokumentace DPS a PDPS			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/Dokulil			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)			
Smluvní částka: 1)	501122.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	15.8.2016			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH/ Ing. M. Dokulil	11.8.2016	<i>[Signature]</i>	
Projednáno s:	ODSH /Ing. R. Žižka	11.8.2016	<i>[Signature]</i>	
Právní kontrola:	ODSH/JUDr.Mládek Ph.D	11.8.2016	<i>[Signature]</i>	
Předkládá:	ODSH/ Ing. H. Strnadová	11.8.2016	<i>[Signature]</i>	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Ing. H. Strnadová	11.8.2016	<i>[Signature]</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH /Ing. H. Strnadová	11.8.2016	<i>[Signature]</i>
	Správce rozpočtu:	OE/ Ing. H. Sošková	11.8.2016	<i>[Signature]</i>

Poznámka:

Subjekt (IČO: 40763439), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 11.08.2016 07:49:53):

II/408 Jemnice - křiž. s II/152 - úprava projektové dokumentace DPS a PDPS a projednání změny stavby před dokončením

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 501122, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 000177900000 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



**Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

č. objednatele: 77262
č. zhotovitele: 14 159 00
uzavřené 23.7.2014

*he sud. 3994/14
i. 842*

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/408 Jemnice - křižovatka s II/152“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Adresa: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel, Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Novák – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 2
Číslo účtu: 474022543/0300
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem plnění jsou dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Rozsah dodatečných služeb včetně technické specifikace a odůvodnění vyplývá z obsahu „Zápisu z jednání ve věci dodatečných služeb“.

2.2. Dodatečné služby spočívají v následujících činnostech:

- Úprava DSP
- Inženýrská činnost na zajištění vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením
- Úprava PDPS včetně soupisu prací a rozpočtu

Článek 3 – Cenové ujednání

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 11.4. Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

odstavec 4.3. v tomto znění:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	348 900,- Kč
DPH 21%:	73 269,- Kč
cena celkem včetně DPH:	422 169,- Kč

(slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc sto šedesát devět korun českých včetně DPH)

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

odstavec 4.3.

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	414 150,- Kč
DPH 21%:	86 972,- Kč
cena celkem včetně DPH:	501 122,- Kč

(slovy: pět set jedna tisíc jedno sto dvacet dva korun českých včetně DPH)

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 77262 / 1415900, ve znění dodatku č.1 tímto dodatkem č.2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 77262 / 1415900 a nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

3.7. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný rozpočet prací tvořících předmět tohoto dodatku.

V Jihlavě dne 29. 08. 2016

V Praze dne 28. 08. 2016

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladislav Vodička
jednatel společnosti

PONTEX spol. s r.o.
Česková 1658, 147 14 Praha 4
-4-

část 4) II/408 Jemnice - křižovatka s II/152


rozpis nabídkové ceny za úpravu dokumentace DSP a PDPS a projednání změny stavby před dokončením

popis položky	hod sazba	počet hodin	celkem Kč
úprava DSP			
A. Průvodní zpráva	450 Kč	5	2 250 Kč
B. Souhrnné řešení stavby	450 Kč	15	6 750 Kč
SO 102 - Rekonstrukce silnice II/408	450 Kč	50	22 500 Kč
E. Zásady organizace výstavby	450 Kč	5	2 250 Kč
Celkem			33 750 Kč
IČ - zajištění změny před dokončením stavby	450 Kč	35	15 750 Kč
úprava PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu			
SO 101 - Křižovatka silnic II/152 a II/408	450 Kč	10	4 500 Kč
SO 102 - Rekonstrukce silnice II/408	450 Kč	25	11 250 Kč
Celkem			15 750 Kč
Cena celkem bez DPH			65 250 Kč
DPH 21%			13 703 Kč
Cena celkem včetně DPH			78 953 Kč

Pozn.:

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty správní poplatky

V Praze dne 29. 3. 2016



Ing. Vladislav Vodička
jednatel společnosti

PONTEX spol. s r.o.
Řezová 1658, 147 14 Praha 4