

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY**

182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

**O2 IT Services s.r.o.**  
**Ing. Ladislav Mach**  
zástupce oprávněné osoby Zhotovitele a  
ředitel projektu ISKN  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

Č.j.ČÚZK 01083/2017-24

VYŘIZUJE / LINKA

Vaněček / 1208

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

Praha / 28.3.2017

**Věc: Objednávka č. 34 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).**

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasiláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění Modifikací „C“.

ZR	SDM	OTRS	TFS	A (čld)	R (čld)	Poznámka
RO024	55544	1334091	940	7,5	70,5	verze 4.0 - D7.5.7 CF; včetně "fake" modulů a dokumentace
RO061	49102	1321869	415	11	59,2	včetně "fake" modulů a dokumentace
RO064	54246	1331414	759	14,5	73,5	včetně "fake" modulů a dokumentace
RO125	52527	1327760	1018	x	68	
RO134	53782	1331817	800	36	203	včetně "fake" modulů a dokumentace
RO140	56348	1335870	1034	24,5	212,3	včetně "fake" modulů a dokumentace
RO141	54529	1332914	880	12,5	25	
RO142	48731	1332338	449	19,5	145,8	
x	58868	1341199	1263	x	117	WA - sestavy
			celkem	125,5	974,3	
			<b>celkem (A+R)</b>	<b>1099,8</b>		

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 125,5 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 481 669,00 Kč bez DPH, to je 582 819,49 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 974,3 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 3 739 363,40 Kč bez DPH, to je 4 524 629,71 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 1099,8 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 4 221 032,40 Kč bez DPH, to je 5 107 449,20 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaných plnění jsou uvedeny v projektové kanceláři a v prostředí CA SDM /OTRS / TFS.

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY**

182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.0 (plnění dle Dílčí smlouvy č.2) v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN\_PM308\_PL-Harmonogram\_D8.0.mpp“ ve verzi 1.0“ ze dne 17.2.2017. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1 (výťah z výše uvedeného HMG). Výjimky jsou uvedeny v Poznámce v tabulce.

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena současně s akceptací Díla dle Dílčí smlouvy č. 2, a to v rámci jednoho společného akceptačního řízení.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodlení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje celá dodávka ISKN 8.0 jako celek, tj. plnění dle této objednávky a Dílo dle Dílčí smlouvy č. 2., jak je uvedeno i v čl. 7.4 Dílčí smlouvy č. 2.

Ve všech ostatních náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

Nedílnou součástí této objednávky jsou Přílohy:

č.1 - Základní milníky plnění


S pozdravem



Ing. Karel Štencel  
místopředseda ČÚZK  
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 1.4. ....2017

  
.....  
**Ing. Václav Provazník**  
jednatel O2 IT Services s.r.o.  
a oprávněná osoba Zhotovitele

  
.....  
**Ing. Jan Bechyně**  
jednatel O2 IT Services s.r.o.

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY**

182 11 Praha 8, Pod sídlíštěm 9, pošt. přihrádka 21

Příloha č. 1 k Č.j. ČÚZK 01083/2017-24

**Základní milníky plnění**

Činnost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zodpovědnost	Prostředí
<b>Integrační testování ZR</b>	<b>30 d</b>	<b>27.1.2017</b>	<b>9.3.2017</b>		
<b>Příprava testovacích scénářů</b>	<b>47 d</b>	<b>5.1.2017</b>	<b>10.3.2017</b>	<b>O2ITS;ČÚZK</b>	<b>REF4</b>
<b>Prototypové testování</b>	<b>17 d</b>	<b>6.3.2017</b>	<b>28.3.2017</b>	<b>ČÚZK</b>	<b>REF4</b>
Příprava a schválení uživatelské dokumentace UD, TP, Popis změn	50 d	9.3.2017	19.5.2017	O2ITS/ČÚZK	
Příprava a schválení uživatelské dokumentace - popisy WS pro uživatele (WS OZS, WSDP, WSGP, ENX)	23 d	30.1.2017	1.3.2017	O2ITS/ČÚZK	
<b>Výkonnostní testy odezev (standardní testy, vlastní testy cíleného ověření)</b>	<b>13 d</b>	<b>9.3.2017</b>	<b>27.3.2017</b>	<b>O2ITS</b>	<b>REF4</b>
<b>Bezpečnostní testy</b>	<b>10 d</b>	<b>23.3.2017</b>	<b>5.4.2017</b>	<b>O2ITS</b>	<b>REF4</b>
<b>Akceptační testování - ZR</b>	<b>58 d</b>	<b>27.2.2017</b>	<b>19.5.2017</b>	<b>ČÚZK</b>	<b>REF4</b>
<b>Funkční testování</b>	<b>25 d</b>	<b>23.3.2017</b>	<b>27.4.2017</b>		
Průřezové testy (standardní)	15 d	28.4.2017	19.5.2017	ČÚZK	REF4;REF3
Testování provozní údržby	43 d	27.2.2017	27.4.2017	ČÚZK	REF4
Uživatelské ověření výkonnosti "před"	1 d	25.5.2017	25.5.2017	ČÚZK	PROD
<b>Instalace dodávky (celý víkend od pátku)</b>	<b>3 d</b>	<b>26.5.2017</b>	<b>28.5.2017</b>	<b>ČÚZK</b>	<b>PROD</b>
Spuštění provozu ISKN	1 d	29.5.2017	29.5.2017	ČÚZK	PROD
Uživatelské ověření výkonnosti "po"	1 d	1.6.2017	1.6.2017	ČÚZK	PROD
<b>Výstupy, dokumentace v rozsahu dle čl. 13.10. RS</b>	<b>1 d</b>	<b>9.6.2017</b>	<b>9.6.2017</b>	<b>O2ITS</b>	
<b>WSDP na zkoušku</b>	<b>66 d</b>	<b>22.2.2017</b>	<b>26.5.2017</b>		
Předání XSD a WSDL (dokumentace)	1 d	28.3.2017	28.3.2017	O2ITS	
Kopie DB ISKNZ na PROD a doplnění aplikační instalace na AS PROD ISKNZ	2 d	13.4.2017	14.4.2017	ČÚZK	
RO140 Rozšíření DP na zkoušku pro poskytování sbírky listin	25 d	13.4.2017	19.5.2017	ČÚZK	REF1Z
Dokončení průřezových (SoapUI) testů	25 d	13.4.2017	19.5.2017	ČÚZK	REF1Z
Publikace do PROD	5 d	22.5.2017	26.5.2017	ČÚZK;O2ITS	