



KUMSP00RM55U

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK)

02582/2016/09 2016 KR
Verřejná zakázka č. 141/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02582/2016/KŘ

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

IČ: 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm
DIČ: CZ70890692 náměstkem hejtmána kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 608,

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201,

Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 280, 733 166 793, e-mail: vera.stefkova@msk.cz.

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva
a ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou,
místopředsedou představenstva

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2016 smlouvu o dílo č. 02582/2016/KŘ (dále jen „smlouva“), na provedení stavby „Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):
 - Propojení rozvodů na půdě s novou elektroinstalací
 - Větší výměra opravy vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn včetně penetrace před malbou a malování po provedených rozvodech elektro
 - Větší výměra stropního montovaného podhledu s dílci 600*600 dle skutečného zaměření
 - Navýšení počtu svítidel, rozvody v lištách v místnosti 3.5, napojení rozvodů v archívu, školním bufetu, doplnění rozvaděče do dílny školníka a kabelu průtokového ohříváče na sekretariátu školy, doplnění napojení datových rozvaděčů
3. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již s ohledem na provedení výše uvedených víceprací nejsou nutné (dále též „méněpráce“):
 - Malby budou provedeny v barvě bílé, příplatek za zónovací barvy nebude účtován
4. Všechny výše uvedené dodatečné práce a dodávky nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

5. Cena sjednaných víceprací činí:

Cena víceprací bez DPH	90 383,44 Kč
DPH 21 %	18 980,52 Kč
cena víceprací včetně DPH	109 363,96 Kč

6. Cena neprovedených méněprací činí:

Cena méněprací bez DPH	256,00 Kč
DPH 21 %	53,76 Kč
cena méněprací včetně DPH	309,76 Kč

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Příloha č. 1 smlouvy - Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha tohoto dodatku.
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	Cena bez DPH	DPH základní sazba 21 %	Cena celkem vč. DPH
Cena za dílo (v Kč)	2 727 000,17 Kč	572 670,03 Kč	3 299 670,20 Kč

5. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Souhrnný rozpočet stavby.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 103/2016 ze dne 27.8.2016

V Ostravě dne 26.08.2016

V Třinci dne 16.08.2016



za objednatele

Ing. Ivan Strachoň
na základě pověření
hejtmana kraje



za zhotovitele

Ing. Soňa Mazúrová
místopředseda představenstva

BPSKOVÝ PRŮMYSL, a.s.
IČO: 225 06
TŘINEC

Handwritten signature and date: 26.8.16

Handwritten signature: Mil!

Rekapitulace


Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	427 761,03		
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	105 772,50		
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	825 983,02		
4 Prořez	5 062,50		
5 Podružný materiál	37 423,09		
6 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	37 612,31		
7 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	183 955,07		
8 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	15 000,00		
9 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
10 Podružný materiál			
11 Prořez			
CELKEM URN	1 638 569,52		
B. HZS			
12 Hodinová zúčtovací sazba	42 000,00		
CELKEM HZS	42 000,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
13 Dodávka zařízení (specifikace)	981 878,54		
14 Doprava dodávek	35 347,62		
15 Přesun dodávek	9 818,79		
CELKEM DODÁVKA	1 027 044,95		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
16 GZS z C21M a navázaného materiálu	16 385,70		
17 Koordinace profesí s uživatelem	1 000,00		
18 Dokumentace skutečného provedení	2 000,00		
CELKEM VRN	19 385,70		
REKAPITULACE CELKEM			2 727 000,17

CELKEM - náklady bez DPH [Kč] :
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:

Základ 21%

2 727 000,17
572 670,03
3 299 670,20

V Třinci


Ing. Špina Mladurova
místopředseda představenstva

BESKYDSKA STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 m
700 01 FRYŠEK