



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/078/R/SoD/2019

**Dílo:** Rekreační přístav Veselí nad Moravou

**Věc:** Návrh na Variaci

**Související korespondence:** Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 33 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 08 – Stáček místo

**Související Pod-články Smlouvy:** 13.1.;20.1,

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 02.04.2021

## NÁVRH NA VARIACI: Č.33 – ŠACHTA PRO UZÁVĚRY ODTOKU

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zaslání Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 33:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
  - Provedení ŽB šachty s uzamykatelným poklopem.
  - b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- bez časového nároku
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 13 525,00 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

S pozdravem

.....  
[REDACTED]  
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

.....  
Převzal: [REDACTED],  
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

**Správce stavby**  
**Sdružení „Garnets – Beting“**  
**(vedoucí sdružení):**  
 Garnets Consulting a.s.  
 Čs. legií 445/4  
 415 01 Teplice - Trnovany

**Objednatel:**  
 Ředitelství vodních cest ČR  
 Nábřeží L. Svobody 1222/12  
 110 15 Praha 1



**IDS – inženýrské a dopravní stavby**  
**Olomouc, a.s.**

\_\_\_\_\_ manažer projektu  
 Albertova 229/21  
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

váš dopis značky / ze dne	naše značka	vyřizuje	místo odeslání / dne
- / -	SpS/VU/P33/2021	_____ _____ _____	Praha / 2. 4. 2021

**Smlouva:** Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

**Dílo:** **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

**Věc:** **Pokyn Správce stavby č. 33 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

- a) Popis navrhované práce  
Provedení ŽB šachty s uzamykatelným poklopem.
- b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu  
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.
- c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

\_\_\_\_\_  
vedoucí týmu Správce stavby  
za Sdružení „Garnets – Beting“

## ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 33

Stavba:

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 08 - Stáčecí místo

Soupis:

**SO 08 - Stáčecí místo**

Místo:

Datum:

02.04.2021

Zadavatel:

ŘVC ČR

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

IDS - Olomouc a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ kontraktu	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 525,00</b>		
	D	OST	Ostatní						
1	K	OST-84	Šachta pro přepínání mezi uzávěry	kus	1,000			paušální	R-kalkulovaná cena
<small>Poznámka k položce: - ŽB šachta s uzavíratelným poklopem</small>									
	P								
	VV		1"kus"		1,000				

## Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
1	OST-84	Šachta pro přepínání mezi uzávěry	KUS	1,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	13 525,00	Jednotková cena položky v Kč		
Způsob ocenění		Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.				
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		bednění - překližka (2,5 x 0,625m)	m2	1,5625		
		beton C 30/37	m3	0,2000		
		řezivo	m3	0,0100		
		<b>Materiál celkem</b>				
		Mzdy				
		dělník (2 os x 8 hod x 1,5 den)	Nh	24,0000		
		THP	Nh	1,0000		
		<b>Mzdy celkem</b>				
		<b>Stroje celkem</b>				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	8 130,00		
		<b>Ostatní přímé náklady celkem</b>				
		<b>Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem</b>				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		<b>Režie celkem</b>				
		<b>Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem</b>				
		Zisk	%	5,00		
		<b>Cena celkem na jednotku množství:</b>				13 518,56

## Změnový list č. 33/2021

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou  
S/ŘVC/078/R/SoD/2019  
Číslo projektu 562 553 0005  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 - Stáček místo  
Název ZBV: Variace č. 33 - ŠACHTA PRO UZÁVĚRY ODTOKU

Číslo SO/PS / číslo  
Změny SO/PS:  
  
**SO 08**

Pořadové číslo ZBV:  
  
**33**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  
Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek  
Návrh na Variace č. 33 - ŠACHTA PRO UZÁVĚRY ODTOKU

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel  
Popis Změny:

Pro přístup k uzávěrům pro přepínání přirozeného, respektive havarijního odtoku ze stáček plochy byla vybudována ŽB šachta s uzavíratelným litinovým poklopem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00 Kč</b>	<b>13 525,00 Kč</b>	<b>13 525,00 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>0 dnů</b>	<b>0 dnů</b>

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací a z důvodu návaznosti dílčích činností.  
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.  
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,  
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů  
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -  
b) nemění celkovou povahu zakázky  
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>				
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Klimeš	datum	Podpis
Vyjádření: Zlepšení komfortu obsluhy stáječeho místa. AD nemá námitek.				
Garant smlouvy objednatele	jméno	Ing. Jaroslav Mandák	datum	Podpis
Supervize	jméno	Ing. David Šprta	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Václav Urban	datum	Podpis
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
číslo smlouvy : S/RVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	15.11.2021	
týká se bodu :	16 365,25 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
<b>Objednatel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno	Ing. Jaroslav Mandák	datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno	Ing. Ivana Macháčiková	datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Vladimír Dvořák	datum	Podpis
				Číslo paré: