

ku sml. 823/17
ô. 1189



101418

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo - DSP a PDPS stavby II/129 Březina - most ev. č. 129-003			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a SH			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	27.3.2017	
Projednáno s:	ODSH/R. Weidemannová	27.3.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	27.3.2017	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	27.3.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	27.3.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46974806), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pipal, datum ověření: 22.03.2017 09:06:54):

Dodatek č.1 smlouvy o dílo - předmětem dodatku je úprava termínů pro zajištění dokladové části projektové dokumentace DSP, vypracování DSP a PDPS stavby II/129 Březina - most ev. č. 129-003.

Akce je spolufinancována z prostředků EU. ORG 1329.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 155727, Datum Od: , Datum do: 31.5.2017, Perioda: jednorázově, ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 1329 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy zhotovitele: 03/2017, uzavřené podle § 2586 a násl., Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění pro akci: „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“

I. Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4 200 201 358/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Řehulka
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Řehulka
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 95008-514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7545
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě zjištění, že v rámci komplexních pozemkových úprav došlo ke změně hranic a
čísel pozemků dotčených stavbou II/129 Březina – most ev. č. 129-003. Po provedených
pozemkových úpravách se část mostu (část opěry 1, část pravého křídla opěry 1 a pilíře 3)
nachází na soukromých pozemcích, došlo ke změně ve vlastnictví. Je nutné uzavření nových
majetkoprávních smluv. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku
smlouvy o dílo v tomto znění:

III. Článek 3 – termín plnění**1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:**

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy – předpoklad: únor 2017
Dokladová část projektové dokumentace DSP	do 15. 4. 2017
Dokumentace DSP	do 31. 5. 2017
Vypracování rozpočtu stavby vč. PDPS v elektronické podobě	do 28. 2. 2017
Předání PDPS v listinné podobě	do 31. 5. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy – předpoklad: únor 2017
Dokladová část projektové dokumentace DSP	do 31. 12. 2017
Dokumentace DSP	do 31. 12. 2017
Vypracování rozpočtu stavby vč. PDPS v elektronické podobě	do 28. 2. 2017
Předání PDPS v listinné podobě	do 31. 12. 2017“

III.

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne 27. 03. 2017

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Brně dne 22. 03. 2017

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

.....
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti