

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25. LEDNA 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

Uzavřený mezi:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem

e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz

IČ: 27309231

DIČ: CZ27309231

(dále jen „**objednatel**“)

a

MgA. Richard Loskot

se sídlem:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 25. 1. 2021 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Zhotovení audiovizuálního obsahu pro expozici Naši Němci“ , (dále též „Smlouva o dílo“), realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající ve vytvoření autorského audiovizuálního díla, jeho dodání objednateli a současně vypořádání autorských práv k předmětnému dílu, kdy předmětné dílo je specifikováno Smlouvou o dílo a jejími příslušnými přílohami.
2. Objednatel a zhotovitel byli nuceni konstatovat, že v době po podpisu Smlouvy o dílo došlo setrvale k zásahu vyšší moci spočívající v opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2, resp. COVID-19 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „koronavirus“), kdy tato opatření byla celosvětového charakteru, z důvodu celosvětové pandemie onemocnění COVID-19, kdy tento stav skončil v České republice až 80 dní po uzavření Smlouvy o dílo a to až 11.4.2021 (o půlnoci). Z důvodu vyšší moci, tedy celosvětové pandemie bylo právě touto vyšší mocí zhotoviteli znemožněno bez jeho zavinění zajistit nahrávání sborových audio stop, z důvodu omezení počtu účastníků (osob) v jednom místě nutném pro nahrávání a také k nezaviněné nemožnosti zajistit požadované německé herce - rodilé mluvčí, a to včetně tzv. sudetoněmeckých nářečí, kdy tyto objednatel ve Smlouvě o dílo požadoval a kdy byl fakticky omezen jakýkoliv přeshraniční styk za účelem řádného plnění Smlouvy o dílo.
Smluvní strany taktéž konstatují, že na straně Spolkové republiky Německo trvala předmětná omezení přeshraničního styku pro zajištění nutných německých herců - rodilých mluvčí tzv. sudetoněmeckých nářečí ještě po skončení nouzového stavu v České republice.
Ode dne uzavření Smlouvy o dílo tedy zhotovitel nemohl z důvodu vyšší moci zajistit plnění částí Smlouvy o dílo o 80 dní, kdy však zhotovitel plnil alespoň ty části smlouvy, které mu vyšší moc plnit dovolila. Shora uvedený stav, resp. délku jeho trvání, nemohla žádná ze stran Smlouvy o dílo předvídat a žádná ze smluvních stran nastalou situaci nemohla řešit. O nastalé situaci se smluvní strany vzájemně informovaly po dobu trvání vyšší moci.

Z tohoto důvodu muselo být ze strany objednatele (nemožnost koordinace vytváření díla spočívajícího zejména ve sborových zpěvech a koordinace herců rodilých mluvčí tzv. sudetoněmeckých nářečí) i zhotovitele předmětné plnění díla podle Smlouvy o dílo pozastaveno či zpožděno, kdy z důvodu dlouhodobého trvání nouzového stavu, celosvětové pandemie a Vyšší moci nešlo, bez zavinění kterékoliv smluvní strany, dílo dokončit v dříve sjednaném termínu.

Ze shora uvedených důvodů byl uzavřen dne 23. června 2021 dodatek č. 1, kdy došlo k prodloužení doby k dodání díla o 80 dní oproti termínu sjednanému v čl. IV. odst. 4. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany konstatují, že bez zavinění objednatele z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 nebyly včas třetími osobami (zejména kulturními organizacemi – muzei a archívy) dodány podklady, které má objednatel poskytnout v rámci nezbytné součinnosti zhotoviteli pro zhotovení díla, resp. tyto podklady jsou objednateli dodávány se značným zpožděním, které nešlo v době uzavření Smlouvy o dílo předpokládat.

(uvedené též dále jako „**Vyšší moc**“).

3. Smluvní strany konstatují, že pojmy a výrazy uvedené ve Smlouvě o dílo se použijí i pro tento Dodatek č. 2, nestanoví-li tento Dodatek č. 2 jinak.

1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany sjednávají z důvodu Vyšší moci tento Dodatek:

Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v tomto Dodatku č. 2, tedy z důvodu Vyšší moci se prodlužuje termín plnění Smlouvy o dílo s odkazem na ustanovení čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, tedy předání a převzetí dokončeného díla stanovený v čl. 4 Smlouvy o dílo se prodlužuje o **dalších 115 dní ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 a současně o tuto dobu se prodlužuje i lhůta k předání všech doposud nepředaných položek proti lhůtě stanovené v Harmonogramu.**

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, které smluvní strany podepíší.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne 13. září 2021

Dne 13. září 2021

.....
Collegium Bohemicum, o.p.s.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

.....
MgA. Richard Loskot