

DODATEK Č. 3 K SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0006/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/05730: VALAŠSKÁ BYSTRICE, MOST EV. Č. 05730-3

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Sídlo: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava - Výškovice
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
Provozovna, doručovací adresa: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 27764613
DIČ: CZ 27764613
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29. 01. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0006/19 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, k níž následně dne 29. 08. 2019 uzavřely Dodatek č. 1 a dne 29. 10. 2020 Dodatek č. 2 (uvedená smlouva ve znění jeho dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Předmětem dodatku č. 3 je změna termínů dílčích částí díla a změna termínu předání společného povolení.

Zdůvodnění:

- nedořešené majetkoprávní vztahy se soukromými spoluvlastníky pozemku dotčeného stavbou, a z toho vyplývající možná změna technického řešení umístění mostního provizoria v návaznosti na případnou dohodu dotčených účastníků provozu s nezbytným omezením dopravní obsluhy části obce.

**Článek II.
Změny ve smlouvě**

1. **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 a 4.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy,**
dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
 - 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **30. 11. 2022**
 - 4.5 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději: **30. 11. 2022**
2. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jedno) Zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 25. 11. 2021

V Ostravě dne 23. 11. 2021

.....

.....

.....