

Příloha č. 1/2021 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2021
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárenskými a kanalizačními, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2020	Rozpočet 2021		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda											
2343	Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	22 750	22 750	0	1 360	1 360	0	21 390
2344	Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	2024	23 200	23 200	1 605	50	50	0	21 545
2384	Utěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	12 995	12 995	1 009	0	0	0	11 986
2385	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	2024	11 773	11 773	905	0	0	0	10 868
2456	Kouty II, III -rekonstrukce vodovodu	2018	2022	2022	28 128	28 128	1 863	240	240	0	26 025
2492	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	2021	9 020	9 020	8 800	220	220	0	0
2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2023	2023	25 157	25 157	1 212	1 200	1 200	0	22 745
2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2026	2026	298 570	298 570	120 143	4 869	4 869	0	173 558
2732	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chřlice	2015	2022	2022	71 541	71 541	69 446	795	735	-60	1 360
2736	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2024	2024	9 055	9 055	1 482	0	200	200	7 373
2849	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	2021	5 134	5 134	5 009	125	125	0	0
2882	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	2021	16 830	16 830	2 892	13 938	13 938	0	0
2953	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	2021	30 649	30 649	30 385	264	124	-140	140
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	2028	138 988	138 988	101 540	5 000	5 000	0	32 448
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2025	2025	251 230	251 230	216 164	1 900	1 900	0	33 166
celkem (tis Kč)					955 020	955 020	562 455	29 961	29 961	0	362 604

Stavby paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2210	Kširova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	2027	140 000	140 000	0	10	10	0	139 990
2211	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	2026	140 000	140 000	0	10	10	0	139 990
2212	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	2027	120 000	120 000	0	10	10	0	119 990
2233	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2023	2023	79 455	79 455	0	25 587	19 587	-6 000	59 868
2234	Olší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2023	2023	75 000	75 000	0	5 000	100	-4 900	74 900
2266	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	2028	100 000	100 000	0	50	50	0	99 950
2267	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2020	2023	2023	268 000	268 000	0	14 000	0	-14 000	268 000
2310	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	18 050	18 050	0	1 500	1 500	0	16 550
2311	Gorkého II, Stojanova, Bratři Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2027	2027	50 609	50 609	0	0	0	0	50 609
2312	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	50 190	50 190	0	0	0	0	50 190
2313	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2027	2027	74 580	74 580	0	0	0	0	74 580
2314	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	19 110	19 110	0	1 600	1 600	0	17 510
2315	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	2025	16 450	16 450	0	1 200	1 200	0	15 250
2379	Gajdošova, obsluha komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	2026	32 840	32 840	0	2 000	2 000	0	30 840
2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2027	2027	115 290	115 290	0	10	10	0	115 280
2381	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2025	2025	21 000	21 000	0	10	10	0	20 990
2382	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2024	2024	146 000	146 000	0	2 000	2 000	0	144 000
2383	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	2024	25 640	25 640	1 702	50	50	0	23 888
2453	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2024	2024	30 400	30 400	0	800	0	-800	30 400
2454	Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2027	2027	149 263	149 263	0	50	50	0	149 213
2589	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	2023	67 282	67 282	2 010	2 400	130	-2 270	65 142
2590	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	2027	96 500	96 500	0	50	50	0	96 450
2618	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2022	2022	56 809	56 809	1 911	23 600	27 200	3 600	27 698
2619	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	2027	181 400	181 400	0	50	50	0	181 350
2620	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	2025	250 000	250 000	0	50	50	0	249 950
2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	2023	162 000	162 000	11 250	3 000	636	-2 364	150 114

Datum tisku: 12.11.2021

Příloha č. 1/2021 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2021
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2020	Rozpočet 2021		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2028	2028	1 200 000	1 200 000	192 113	160 000	160 000	0	847 887
2716	Čelakovského, Petrušky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	34 530	34 530	1 848	50	50	0	32 632
2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	73 550	73 550	103	200	200	0	73 247
2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	16 919	16 919	0	10	10	0	16 909
2719	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	40 540	40 540	1 239	10 300	11 800	1 500	27 501
2720	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	140 000	140 000	0	10	10	0	139 990
2721	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	15 970	15 970	49	600	0	-600	15 921
2722	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	26 460	26 460	1 128	7 120	10 193	3 073	15 139
2724	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	60 548	60 548	0	900	900	0	59 648
2726	Bratři Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	2022	22 680	22 680	892	9 339	7 339	-2 000	14 449
2727	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	9 656	9 656	1 064	50	50	0	8 542
2728	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	14 000	14 000	0	1 100	1 100	0	12 900
2729	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2022	14 427	14 427	14 227	200	50	-150	150
2746	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2022	2022	103 001	103 001	67 461	35 440	35 440	0	100
2747	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	18 443	18 443	18 123	320	320	0	0
2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	31 860	31 860	1 565	9 285	10 040	755	20 255
2749	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	2022	10 393	10 393	861	9 132	9 132	0	400
2750	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	2027	92 776	92 776	0	220	220	0	92 556
2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	94 329	94 329	0	350	350	0	93 979
2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	36 468	36 468	1 850	50	50	0	34 568
2753	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2022	78 411	78 411	76 911	1 500	240	-1 260	1 260
2780	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	109 964	109 964	2 154	107 095	107 095	0	715
2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	2026	28 499	28 499	203	0	0	0	28 296
2782	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2021	2021	26 215	26 215	25 810	405	405	0	0
2784	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	2022	68 058	68 058	4 499	63 436	63 436	0	123
2785	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2022	28 526	28 526	28 226	300	100	-200	200
2786	Vaichařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2022	37 084	37 084	36 364	720	300	-420	420
2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	2025	85 592	85 592	433	1 750	1 750	0	83 409
2788	Kolářova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	2026	24 451	24 451	769	0	0	0	23 682
2789	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	2022	56 567	56 567	1 777	20 490	21 990	1 500	32 800
2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	2027	70 810	70 810	54	200	200	0	70 556
2791	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2022	21 741	21 741	21 401	340	237	-103	103
2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	15 082	15 082	979	50	50	0	14 053
2793	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	41 453	41 453	1 735	50	50	0	39 668
2807	Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	81 240	81 240	3 011	77 022	77 022	0	1 207
2808	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	11 362	11 362	11 202	160	160	0	0
2813	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	34 838	34 838	1 231	6 378	6 908	530	26 699
2847	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Brátova)	2013	2023	2023	43 120	43 120	964	50	50	0	42 106
2859	Davídkova, MČ Brno Chřice - splašková kanalizace	2013	2021	2022	87 195	87 195	85 952	1 243	100	-1 143	1 143
2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	140 342	140 342	1 874	3 310	301	-3 009	138 167
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2026	2026	63 856	63 856	1 782	50	50	0	62 024
2867	Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2025	2025	86 800	86 800	0	10	10	0	86 790
2868	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	2027	19 852	19 852	936	20	20	0	18 896
2869	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	2022	23 408	23 408	22 828	580	380	-200	200
2870	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	2027	89 700	89 700	0	50	50	0	89 650

Příloha č. 1/2021 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2021
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2020	Rozpočet 2021		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2881	Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)	2013	2021	2021	48 298	48 298	48 078	220	220	0	0
2895	Děvařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	2024	78 564	78 564	1 541	100	100	0	76 923
2897	Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2021	2021	13 935	13 935	13 095	840	500	-340	340
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	2026	26 550	26 550	7 831	180	180	0	18 539
2928	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2023	2023	104 770	104 770	1 182	720	50	-670	103 538
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2026	2026	48 002	48 002	0	20	20	0	47 982
2972	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2021	2022	81 637	81 637	80 917	720	150	-570	570
2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	2010	2021	2021	13 157	13 157	12 977	180	180	0	0
3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)	2009	2027	2027	158 000	158 000	28 394	50	50	0	129 556
3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2026	2026	14 200	14 200	530	20	20	0	13 650
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2028	2028	220 000	220 000	93 732	68 000	60 000	-8 000	66 258
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2024	2024	21 529	21 529	5 313	100	100	0	16 116
3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	2028	26 393	26 393	1 561	20	20	0	24 812
4033	Kamenná čtvrť - podzemní síť a vozovky	1996	2024	2024	29 785	29 785	7 850	70	70	0	21 865
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2028	2028	566 000	566 000	349 878	22 500	21 000	-1 500	195 122
4276	Tramvaj Plotní (vodo hospodářské objekty)	2015	2021	2021	231 573	231 573	226 573	5 000	5 000	0	0
4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2023	2023	102 612	102 612	511	15 800	3 800	-12 000	98 301
4649	Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2021	2021	93 455	93 455	92 960	495	55	-440	440
4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2025	2025	51 895	51 895	1 937	300	0	-300	49 958
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2026	2026	69 328	69 328	46 270	100	0	-100	23 058
	Filipínské III, Sámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021		2024	0	71 900	0	0	10	10	71 890
celkem (tis. Kč)					7 916 267	7 988 167	1 671 621	728 357	675 986	-52 371	5 640 560

Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků						27 630	1 000	1 000	0	0
------	---	--	--	--	--	--	--------	-------	-------	---	---

Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)

					8 871 287	8 943 187	2 261 706	759 318	706 947	-52 371	6 003 164
--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------

Vodoměry, vysílače - hrazeno z nákladů vedlejší hospodářské činnosti

15 769 15 769

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2021 ve výši ■■■■■ z realizovaného finančního objemu.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2020	Rozpočet 2021		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna , mimo výnos nájemného											
2944	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodo hospodářských staveb	2011					2 915	2 000	2 000	0	0
2706	Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2021	2022	2022	18 000	18 000	0	13 000	0	-13 000	5 000
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2023	2023	857 577	857 577	310	298 458	188 458	-110 000	668 809
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2020	2020	1 566 301	1 566 301	639 649	0	0	0	926 652
2209	Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou	2021		2023	42 000	42 000	0	100	0	-100	42 000
2208	Dorných – Plotní, propojení vodovodu a kanalizace	2021		2022	20 000	20 000	0	18 000	0	-18 000	20 000
2780	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021		2021	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	0
2281	Dopravní a technické propojení ulice Rakovecké a Rakovecké zátoky	2021		2023	30 920	30 920	0	100	0	-100	30 920
2184	Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)	2021		2025	120 650	120 650	0	100	0	-100	120 650
2158	Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021		2022	30 000	30 000	0	30 000	2 000	-28 000	28 000
celkem (tis. Kč)					2 689 048	2 689 048	642 874	365 358	196 058	-169 300	1 842 031

Datum tisku: 12.11.2021

Příloha č. 1/2021 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2021
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárenskými a kanalizačními, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2020	Rozpočet 2021		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2021 ve výši [redacted] z realizovaného finančního objemu.

V Brně dne

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Mgr. Pavel Sázavský, MBA
předseda představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.