

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:

STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: Hlavní 14, 756 54 Zubří
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C, vložce 24503
Zastoupen: Alicí Indrákovou, Alešem Mičkalem - jednatelé
IČO: 25883658
DIČ: CZ625883658
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 4. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 838/2021-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 7/2021, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Desná, Sudkov – dosypání hráze**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Po odtěžení původní konstrukce pojízdné části hráze objektu SO02 v úseku 0,000 – 1,140 bylo zjištěno, že část těchto konstrukčních vrstev má větší mocnost, než předpokládala projektová dokumentace. Pro správné provedení dosypání hráze a zachování funkčnosti ochranné hráze bylo nutné všechny pojízdné konstrukční vrstvy odtěžit a následně hráz doplnit, pojízdnou konstrukci nahradit dle projektové dokumentace.

Celkem je nutné odstranit o cca 20 cm vrstvy hráze více, než je uvedeno v PD, což dělá 887,47 m³.
3. Po odtěžení původní pojízdné konstrukce hráze bylo provedeno výškopisné zaměření hráze pro zjištění rozsahu navýšení odkopávek oproti původní PD.
4. Po dosypání hráze a svahování líce hráze bylo zjištěno, že rozsah úpravy svahů líce hráze a sním spojené položky rozpočtu v PD je chybný oproti skutečnosti a tím na stavbě vzniknou

méněpráce. Na základě této změny budou ze stávajícího rozpočtu poměrově odečteny rozdíly v mezi hodnotami skutečnými a hodnotami v rozpočtu.

5. Na základě změny rozsahu prací dle odst. 2, 3 a 4 zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
6. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku IV. odst. 1 Smlouvy tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětné články nově takto:

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 6.655.474,19 ,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Brně dne:

V Zubří dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
STAVOS VIDČE s.r.o.
Aleš Mičkal
jednatel