



KUJCP010W1YC

106)

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



č. smlouvy objednatele: 010/21/158/03/00

č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/134/21

č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/134/21/2

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/46

č. tohoto dodatku:

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO****I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK)  
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)  
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje**

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**JUDr. Andrea Tetourová**, pověřena vedením odboru dopravy a silničního  
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

**Ing. Štěpánka Bednářová**, investiční technik odboru veřejných zakázek a  
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

**K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):**

**INBEST spol. s.r.o.**  
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice  
zastoupená: Ing. Michael Šmucrem – jednatelem společnosti  
IČO: 60851970  
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr tel. [redacted] Ing. Martin Frdlík

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Zastoupená: Petr Civiš, vedoucí PJ, na základě plné moci  
Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. + [redacted]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,  
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Marian Balák

tel. č. [redacted]



Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

tel. č. [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar

tel. č. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

**„Modernizace komunikací SFDI 2021, druhá část – okres České Budějovice“**

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/134/21 ze dne 23.9.2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Modernizace komunikací SFDI 2021, druhá část – okres České Budějovice“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelům a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

**Původní znění čl. IV. Cena za dílo-odst. 1 smlouvy:**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/14613, Vranín	6 185 701,84 Kč	1 298 997,39 Kč	7 484 699,23 Kč
<b>Celkem</b>	<b>6 185 701,84 Kč</b>	<b>1 298 997,39 Kč</b>	<b>7 484 699,23 Kč</b>

**Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/14613, Vranín	6 154 963,20 Kč	1 292 542,27 Kč	7 447 505,47 Kč
<b>Celkem</b>	<b>6 154 963,20 Kč</b>	<b>1 292 542,27 Kč</b>	<b>7 447 505,47 Kč</b>



### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 2 ze dne 8.11.2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1295/2021/RK-29 ze dne 25.11.2021.

V Českých Budějovicích dne 30.11.2021

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 29.11.2021

za zhotovitele:



STRABAG a.s.  
Petr Civiš, vedoucí PJ  
na základě plné moci

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(531)

.....  
STRABAG

Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ  
na základě plné moci

<b>Stavba:</b> Modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 - okres České Budějovice	č. smlouvy objednatele: <b>SDL/ODSH/134/21</b>
<b>Úsek:</b> Modernizace silnice III/14613, Vranín	č. smlouvy zhotovitele: <b>841/TD/TC/21/46</b>
<b>Investor (objednatel) stavby:</b> Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
<b>TDI:</b>	<b>INBEST spol. s r.o.</b> Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
<b>Projektant:</b>	<b>Bc. Vlastimil Zikmund</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a.s.</b> Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
<b>Předmět změny:</b>	méněpráce dle skutečného množství
<b>Dotčené místo:</b>	Modernizace silnice III/14613, Vranín
<b>Odkaz na výkresy:</b>	
<b>Odkaz na soupl. prací:</b>	viz.příloha
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	
<b>Návrh ocenění:</b>	
Méněpráce:	-110 030,60
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-110 030,60</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-23 106,43</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-133 137,03</b>
<b>Podpis navrhovatele:</b> .....	<b>STRABAG a.s.</b> Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5 IČ: 608 54734 (538)
<b>Vyjádření:</b>	<b>INBEST spol. s r.o.</b> dáváme stavbu
<b>TDI:</b> .....	<b>datum:</b> .....
<b>Projektant:</b> .....	<b>datum:</b> .....
<b>Investor:</b> <b>JČK - SEDMAŘEVA'</b>	<b>datum:</b> <b>8.11.2021</b>
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet	

**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 - okres Česká Budějovice			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/14613 Vranh						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
21		567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5 MP	měněpráce	skutečné množství	
22		567504R01 4	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	měněpráce	skutečné množství	
24		567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5 MP	měněpráce	skutečné množství	
25		567504R01 4	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	měněpráce	skutečné množství	

\* může být dotoženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 - okres České Budějovice				Registrační čís		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14613 Vranín						
poř. číslo změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	jméno jedn.	hmotnosti ve smlouvě	hmotnosti po změně	no
		SO 101 - Modernizace silnice III/14613 Vranín km 7,226 - 7,848				
21		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5 MP	T	98,232	93,572	
22		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	73,701	65,330	
		SO 102 - Modernizace silnice III/14613 Vranín km 7,848 - 7,943				
24		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5 MP	T	22,468	21,428	
25		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	16,857	14,96	

Rozšířil oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Čviš		

Schválí:

inženýr stavby/DI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum: