

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. 21/600/0478**

níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění  
na akci

### **vybudování nové odpadní jímky a zbudování nové kanalizační přípojky rekreačního zařízení „Chata Kytlice“**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

1. **Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**  
**se sídlem: Budějovická 1387/7, Praha 4, 140 96**  
zastoupená ředitelem Celního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem: Hoření 3540/7a,  
Ústí nad Labem 11, 400 11  
**jednající:** [REDACTED]  
pověření generálního ředitele Generálního ředitelství cel čj. 52085/2021-900000-11  
**IČ:** 71214011  
**DIČ:** CZ71214011  
**bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. ú.:** [REDACTED]  
ve věcech technických zastoupena [REDACTED] vedoucím detašovaného  
oddělení 134.8 – Hospodářské správy Ústí nad Labem Generálního ředitelství cel

#### **Fakturační adresa:**

ČR – Generální ředitelství cel,  
Budějovická 7, 140 96 Praha 4

(dále jen „objednatel“)

**a**

2. **Zhotovitel: PK-Trans, s.r.o**  
**se sídlem: Skalice u České Lípy 77, Skalice u České Lípy, 471 17**  
**zastoupená:** panem [REDACTED] jednatelem společnosti  
**IČ:** 25489887  
**DIČ:** CZ25489887  
**bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. ú.:** [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku. Je plátcem DPH.

Objednatel a zhotovitel dále též jako „smluvní strany“.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. IV odst. 4.3 a čl. XIV odst. 14.1 Smlouvy o dílo č. 21/600/0478 ze dne 19.10.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla; předmětné vícepráce jsou specifikovány v dodatku k cenové nabídce zhotovitele, který je přílohou k tomuto Dodatku. Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

- 2.1 První věta čl. III odst. 3.3 zní:  
„Dílo bude dokončeno a předáno do 10.12.2021.“.
- 2.2 Čl. IV odst. 4.1 zní:  
„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:  
Cena bez DPH ..... 157 009,27 Kč  
DPH ve výši 21 % ..... 32 971,95 Kč  
Cena vč. DPH ..... 189 981,22 Kč.“

## **III. Závěrečná ujednání**

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 1: Dodatek k cenové nabídce zhotovitele


Příloha č. 2: Fotodokumentace

3.6 Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 02. 12. 2021


V Skalici u Č. Lípy dne 02. 12. 2021

**Objednatel:**



ředitel celního úřadu  
Celní úřad pro Ústecký kraj

**Zhotovitel:**



PK - Trans, s  
471 17 Skalice u Čes  
DIČ: CZ2

jednatel společnosti  
PK-Trans, s.r.o

Počet stran dokumentu: 3

Počet stran příloh: 5

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2021065 Kytlice - Falknov, č. ev. 11

**Objekt:** 01.1 Žumpa - vícepráce

**Rozpočet:** 2021065 Kytlice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** Pk-trans Skalice u České Lipy

IČO: 25489887

DIČ: CZ25489887

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 750,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>15 750,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		15 750,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 307,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**19 057,50 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 750,00	100
Cena celkem					15 750,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2021065	Kytlice - Falknov, č. ev. 11
O:	01.1	Žumpa - vícepráce
R:	2021065	Kytlice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Dodatek k cenové nabídce</b>				<b>15 750,00</b>
1	138401101R00	Dolamování jam pískovcové skaly ve vrstvě do 1,3 m v hor.5	m3	7,50000	2 100,00	15 750,00

<b>Celkem</b>						<b>15 750,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání







ULEFONE  
SHOT ON ARMOR X7 PRO

