

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín – vybudování výměňkové stanice v budově SZŠ a VOŠZ“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

- 1.1. Objednatel**
- Sídlo : Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Statutární orgán : Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
Osoby oprávněné jednat : Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel
a) ve věcech smluvních : Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel
b) ve věcech technických : Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel
IČ : 00843351
DIČ : CZ00843351
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 2133851/0100
Tel. : 575750300
E-mail : reditel@mgvsetin.cz
- 1.2. Zhotovitel**
- Sídlo : Zásobování teplem Vsetín a.s.
Statutární orgán : Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín
Ing. Michal Chmela, předseda představenstva a Petr Heintl,
místopředseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 420
Osoby oprávněné jednat : Petr Heintl, místopředseda představenstva
a) ve věcech smluvních : Petr Macháč, vedoucí střediska údržby
b) ve věcech technických :
IČO : 45192588
DIČ : CZ45192588
Bankovní ústav : ČSOB a.s.
Číslo účtu : č.ú.: 203400493/0300
Tel. / Fax : 751815111
E-mail : vsteplo@mvv.cz

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3. Identifikační údaje akce

Název akce:	„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – vybudování předávací stanice“
Místo stavby:	Vsetín, nám. Svobody 809, budova SZŠ a VOŠZ Vsetín
Územní souhlas:	není požadován
Investor (objednatel):	Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Projektová dokumentace:	zpracovaná Ing. Jaromírem Holubem, Bří Hlavců 102, 755 01 Vsetín, IČ: 68152868
Projektant (GP):	Ing. Jaromír Holub, Bří Hlavců 102, 755 01 Vsetín, IČ: 68152868
Autorský dozor:	Ing. Jaromír Holub, Bří Hlavců 102, 755 01 Vsetín, IČ: 68152868
Technický dozor stavebníka:	bude sdělen po jeho výběru
Koordinátor BOZP objednatel:	bude sdělen po jeho výběru
Generální dodavatel stavby:	Zásobování teplem Vsetín a.s.
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Petr Macháč
Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:	Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – vybudování předávací stanice“
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **dodávka objektové předávací stanice včetně potřebných technologií** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. IZ 1187/3/150/435/04/16,
- projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaromírem Holubem, Bří Hlavců 102, 755 01 Vsetín, IČ: 68152868 s datem 05/2016, archivní číslo 229/2016/HB
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pouze pro výkon **veřejnoprávní činnosti a bude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).

2.4. Stavba je členěna na následující **technická a technologická zařízení**:

PS 01.1 – Strojní a technologická část
PS 01.2 - Část elektro a MaR

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespécifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.2. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.3. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.4. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.5. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.6. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení

- všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů),
- 2.7.7. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.7.8. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
 - 2.7.9. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 2.7.10. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
 - 2.7.11. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.7.12. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **seznamení s obsluhou s** veškerým technologickým zařízením, strojů a přístrojů,
 - 2.7.13. provedení **komplexního vyzkoušení díla** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.7.14. bezodkladné **odstranění případných závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
 - 2.7.15. **dokumentace skutečného provedení**,
 - 2.7.16. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.7.17. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.7.18. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.7.19. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
 - 2.7.20. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.7.21. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy,
 - 2.7.22. Realizovat provádění díla tak, aby byl minimalizován dopad provádění akce na provoz školy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávky a práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatel. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo

- v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. Změny díla**
- 2.12.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
 - 2.12.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy.
 - 2.12.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 2.12.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.12.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.12.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
 - 2.12.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
 - 2.12.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 30 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
 - 2.12.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
 - 2.12.6. **Změnový list**
 - 2.12.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 2.12.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.33. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 2.12.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
 - 2.12.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
 - 2.12.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
 - 2.12.7.2. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
 - 2.12.7.3. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.13.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **21. 06. 2016**
- 3.2. Termín nejzazšího dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **23. 08. 2016**
- 3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.
- 3.3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit a to bez dopadu na délku realizace díla.
- 3.3.2. Napojení předávací stanice na domovní rozvody tepla bude zhotoviteli umožněno až v návaznosti na provedenou opravu topné soustavy, zabezpečenou objednatelem v rámci jiné zakázky.
- 3.3.3. Topnou zkoušku provede zhotovitel po předání a převzetí díla, v době k tomu vhodných povětrnostních podmínek, v termínu po vzájemné dohodě, nejpozději však do 31.12.2016.
- 3.4. V případě že z důvodu ležícím na straně objednatele nebude moci být realizace akce prováděna nebo dokončena mimo topnou sezonu je zhotovitel oprávněn požadovat úpravu délky realizace akce.
- 3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.6. **Harmonogram stavby:**
- 3.6.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.6.2. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.6.3. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.22. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.7. Místem plnění je Vsetín, nám. Svobody 809, budova SZŠ a VOŠZ Vsetín.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

639 788,- Kč (bez DPH)

134 355,-Kč DPH 21 %

774 143,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc sto čtyřicet tři korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí základní sazba DPH 21% a snížená sazba DPH 15%.

- 4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Faktura bude vystavena po předání kompletního díla a dokončení dodávek a služeb na základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (pro ocenění dokončených částí díla).
- 5.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.4. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.4.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.4.2. Zhotovitel předloží oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 5 kalendářních dnů** po dokončení prací dle SoD.
- 5.4.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.4.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.4.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.4.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.4.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.5. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.6. **Fakturace:**
- 5.6.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného

plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

- 5.6.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.6.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.6.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.6.5. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.7.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít:
- 6.1.1. investiční záměr č. 1187/3/150/435/04/16 včetně jeho případných dodatků, projektovou dokumentaci stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou zpracovaná Ing. Jaromírem Holubem, Bří Hlaviců 102, 755 01, Vsetín, IČ: 68152868, archivní číslo 229/2016/HB, s datem 05/2016
- 6.1.2. jméno TDS - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.3. vzor změnového listu,
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem:

- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.4.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.4.1.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
 - 7.4.2. v případě potřeby vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelům určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.5. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.
- 7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelům a v souladu s požadavky objednatel.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatel, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Při odchodu pracovníků zhotovitel ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitel s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitel písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatel za správnost předané projektové dokumentace.

- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení.
- 8.6. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.6.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.6.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.6.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.9. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.10. **Výkresy, technické listy a též vzorky:**
- 8.10.1. výkresy:
- 8.10.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.
- 8.10.2. technické listy, vzorky:
- 8.10.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky nebo technické listy** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků nebo technických listů. Vzorky nebo technické listy jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

- 8.10.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky nebo technické listy (a to z technického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků a technických listů, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nebo technického listu nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 8.10.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky a technické listy v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku nebo technického listu vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků nebo technického listu zástupcem objednatele.
- 8.10.2.4. Zhotovitel předloží minimálně technické listy vybraných technických zařízení.
- 8.10.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.10.2.6. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky nebo technickými listy.
- 8.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.12. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.13. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce** v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 10.3.2. **Komplexní vyzkoušení:**
- 10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je

způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

- 10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
- 10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **3 pracovní dny před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
- 10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. Přejímací řízení:

- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.4.2. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.3. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
 - 10.4.3.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 10.4.3.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.3.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 10.4.3.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.3.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich paspory, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 10.4.3.6. návrh provozního řádu
 - 10.4.3.7. protokol o seznámení s obsluhou
 - 10.4.3.8. stavební deník (deníky)
 - 10.4.3.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.3.10. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve

- 10.4.3.11. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k užívání díla v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 10 dnů před zahájením převjímacího řízení a další doklady potřebné pro užívání díla.
- 10.4.4. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci převjímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Generali Pojišťovna a.s.** s limitem pojistného plnění ve **výši 5 000 000 Kč** (min. 3 000 000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku **ve výši 1 000 000,- Kč.** Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).

- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchytky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchytky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1.000,- Kč**;
- 14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.8. pokud zhotovitel poruší **zákaz kouření** dle odst. 7.5, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně;
- 14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.6 této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to **ve výši 30.000,- Kč**;
- 14.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to **ve výši 10.000,- Kč**;
- 14.13. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami zakázky malého rozsahu a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.12 této smlouvy.
- 14.14. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli

smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.121 této smlouvy.

- 14.15. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu **ve výši 0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.16. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.17. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.18. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.19. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit**.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:
 - a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní

- d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 80 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) **trvá-li přerušeni prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu;**
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení";**
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipčně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídané nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.


21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 9. června 2016

Objednatel:



Mgr. Dalibor Sedláček,
ředitel školy

Ve Vsetíně dne 9. června 2016

Zhotovitel:
Zásobování teplem Vsetín a.s.



Ing. Michal Chmela
předseda představenstva



Petr Hejnc
místopředseda představenstva

Příloha č. 1

smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín – vybudování výměňíkové stanice v budově SZŠ a VOŠZ“


Harmonogram stavby:

Činnost	Termín
Předání a převzetí staveniště	21. 6. 2016
Stavební připravenost pro zahájení montáže předávací stanice	22. 7. 2016
Zahájení montáže předávací stanice	25. 7. 2016
Dokončení montážních prací	19. 8. 2016
Ukončení komplexního vyzkoušení	22. 8. 2016
Předání a převzetí dokončeného díla	23. 8. 2016
Vyklizení staveniště	26. 8. 2016

Ve Vsetině 9. 6. 2016




Ing. Michal Chmela
předseda představenstva



Petr Heincel
místopředseda představenstva



Masarykovo gymnázium,
SZŠ a VOŠ zdravotnická
Vsetín




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS 01.1	Strojní a technologická část	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
PS 01	Objektová předávací stanice		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	Vybudování přípojky tepla a OPS		Náklady na m.j.
Projektant	IPR spol. s r.o., Vsetín		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	IPR spol. s r.o., Vsetín		
Objednatel			
Dodavatel	Zásobování teplem Vsetín a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Křupka		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	41 855	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	557 783	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	599 639	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		599 639	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		599 639	Ostatní náklady celkem	0


Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		599 639 Kč
DPH	21,0 %		125 924 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			725 563 Kč

Poznámka :

Ve Vsetíně 9. 6. 2016



Ing. Michal Chmela
předseda představenstva



Petr Heincel
místopředseda představenstva



Masarykovo gymnázium
s.r.s. a VOŠ závodnická
Vsetín

Položkový rozpočet

Stavba :		Vybudování přípojky tepla a OPS		Rozpočet: PS 01.1		
Objekt :		PS 01 Objektová předávací stanice		Strojní a technologická část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	612421431R00	Oprava vápen omítek stěn do 50 % pl. - štukových (6,35*1,89)+(6,60*2,19)	m2	26,46	236,50	6 256,73
				26,46		
2	612421637R00	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, štuková (5,70*1,81)+(6,05*2,19)+(0,90*0,75*2) 0,75*(1,60+0,60)/2*2*2+(0,90*1,30*2) (-0,90*1,60*2)	m2	27,68	277,00	7 666,39
				24,92		
				5,64		
				-2,88		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						13 923,12
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
3	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm (5,70*5,25)+(4,10*1,10)+(1,00*0,65)	m2	35,09	274,21	9 620,66
				35,09		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 620,66
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m (6,35+4,50)*1,20	m2	13,02	139,77	1 819,81
				13,02		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 819,81
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
5	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % (6,35*1,89)+(6,60*2,19)	m2	26,46	29,00	767,21
				26,46		
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (5,70*1,81)+(6,05*2,19)+(0,90*0,75*2) 0,75*(1,60+0,60)/2*2*2+(0,90*1,30*2) (-0,90*1,60*2)	m2	27,68	58,00	1 605,24
				24,92		
				5,64		
				-2,88		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						2 372,45
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,32	247,00	1 562,07
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 562,07
Díl: 713						
Izolace tepelné						
8	713400842R00	Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy (0,089+0,10)*3,14*19,00	m2	11,28	204,21	2 302,61
				11,28		
9	713181222V00	Izolace návleková, s Al fólií, tl. stěny 9 mm z pěnového polyetyleny, vnitřní průměr 42 mm	m	3,00	32,11	96,34
10	713181222V00	Izolace návleková, s Al fólií, tl. stěny 9 mm z pěnového polyetyleny, vnitřní průměr 35 mm	m	3,00	29,23	87,70
11	713181224V00	Izolace návleková, s Al fólií, tl. stěny 20 mm z pěnového polyetyleny, vnitřní průměr 32 mm	m	3,00	65,23	195,70
12	713181225V00	Izolace návleková, s Al fólií, tl. stěny 25 mm z pěnového polyetyleny, vnitřní průměr 42 mm	m	6,00	120,00	720,00
13	713182006V00	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 80 45,00+17,00	m	62,00	80,00	4 960,00
				62,00		
14	63152652	Pouzdro potrubní kaširované Al fólií 64/50 mm z minerálního vlákna	m	45,00	311,00	13 995,00
15	63152670	Pouzdro potrubní kaširované Al fólií 114/60 mm z minerálního vlákna	m	17,00	476,00	8 092,00
16	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	30 449,34	0,01	304,49
Celkem za 713 Izolace tepelné						30 753,83
Díl: 722						
Vnitřní vodovod						
17	722130231R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 15	m	0,50	297,30	148,65
18	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 25	m	3,00	479,44	1 438,32
19	722130234R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	9,00	527,94	4 751,46
20	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	3,00	40,21	120,63
21	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	3,00	47,41	142,23
22	722130901R00	Zazátkování vývodu 2,00+2,00	kus	4,00	22,07	88,28
				4,00		
23	722235863R00	Kompenzátor pryžový, pro teplou vodu, DN 32	kus	1,00	742,22	742,22
24	722237121R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit DN 15	kus	1,00	168,86	168,86
25	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, 2x vnitřní závit DN 32	kus	2,00	602,91	1 205,82
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 0,50+3,00+9,00	m	12,50	29,36	367,00
				12,50		
27	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	9 173,47	0,01	91,73
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						9 265,20
Díl: 732						
Strojovny						
28	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku 18,00+24,00	soubor	42,00	129,69	5 446,98
				42,00		
29	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojatých do 200 l	soubor	1,00	925,02	925,02
30	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00	162,83	162,83
31	732339109V00	Montáž nádoby expanzní tlakové 600 l	soubor	1,00	450,00	450,00
32	732909001V00	Montáž objektové předávací stanice	soubor	1,00	9 800,00	9 800,00
33	732909002V00	Montáž rozvaděče "Elektro a MaR"	soubor	1,00	54 000,00	54 000,00
34	pc 01	Expanzní nádoba 8/10, objem 8 l, 10 bar závitové připojení G 3/4"	kus	1,00	989,00	989,00
35	pc 02	Expanzní nádoba 600/6, objem 600 l, 6 bar závitové připojení R 1"	kus	1,00	17 500,00	17 500,00
36	pc 03	Zásobník teplé vody nerezavý objem 100 l s tepelnou izolací	kus	1,00	14 500,00	14 500,00

37	pc 04	Objektová předávací stanice ÚT 270 kW, TV 100 kW vč. dopravy, rozsah viz PD	kpl	1,00	220 000,00	220 000,00
38	pc 05	Rozvaděč "Elektro a MaR" vč. dopravy, rozsah viz PD	kpl	1,00	59 500,00	59 500,00
39	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	323 773,83	0,01	3 237,74
Celkem za		732 Strojovny				386 511,57
Díl:	733	Rozvod potrubí				
40	733111114R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	7,00	311,06	2 177,42
41	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	3,00	383,07	1 149,21
42	733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	45,00	660,00	29 700,00
		15,00+30,00		45,00		
43	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	19,00	61,79	1 174,01
44	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	17,00	850,00	14 450,00
45	733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm	kus	4,00	99,85	399,40
		2,00*2		4,00		
46	733123919R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm	kus	4,00	239,67	958,68
		2,00*2		4,00		
47	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	2,00	460,48	920,96
48	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	10,00	5,51	55,10
		7,00+3,00		10,00		
49	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	45,00	9,81	441,45
		15,00+30,00		45,00		
50	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	17,00	14,99	254,83
51	733191925R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 25	kus	1,00	242,53	242,53
52	733191926R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 32	kus	2,00	276,92	553,84
53	733193925R00	Zaslepení potrubí dýnkem D 89 mm	kus	4,00	241,18	964,72
54	733194922R00	Navaření odbočky na potrubí, D odbočky 76	kus	2,00	262,20	524,40
55	733150371V00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4	m	2,00	740,89	1 481,78
56	733150375V00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 324/8	m	2,50	1 335,00	3 337,50
57	pc 01	Kohout kulový uzavírací přivařovací PN 40, DN 20	kus	2,00	562,00	1 124,00
58	pc 02	Kohout kulový uzavírací přivařovací PN 40, DN 50	kus	2,00	1 450,00	2 900,00
59	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	62 809,83	0,01	628,10
Celkem za		733 Rozvod potrubí				63 437,93
Díl:	734	Armatury				
60	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	1,00	65,09	65,09
61	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	1,00	73,35	73,35
62	pc 01	Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním G 3/4"	kus	1,00	115,00	115,00
63	pc 02	Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž s integrovaným vypouštěním, DN 25	kus	1,00	150,00	150,00
64	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	403,44	0,01	4,03
Celkem za		734 Armatury				407,47
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
65	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	85,00	110,00	9 350,00
66	pc 01	Fabrikované žárové pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozink. lakem)	kg	85,00	185,00	15 725,00
67	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	25 075,00	0,01	250,75
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				25 325,75
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
68	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x	m2	37,63	250,00	9 406,25
		(5,70*5,25)+(4,10*1,10)+(1,00*0,65)		35,09		
		(6,35+0,65+5,70)*2*0,10		2,54		
69	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	9 406,25	0,01	94,06
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				9 500,31
Díl:	783	Nátěry				
70	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	7,00	37,80	264,60
71	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	53,00	9,90	524,70
72	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	17,00	9,10	154,70
Celkem za		783 Nátěry				944,00
Díl:	784	Malby				
73	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	148,12	13,30	1 969,97
		(6,05*5,50)+(4,95*1,10)		38,72		
		(6,35+5,70)*2*1,81+(6,60+6,05)*2*2,19		99,03		
		(0,90*0,75*2)+0,75*(1,60+0,60)/2*2*2+(0,90*1,30*2)		6,99		
		(2,10+1,00+2,10)*0,65		3,38		
74	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	148,12	36,10	5 347,06
Celkem za		784 Malby				7 317,03
Díl:	798	Ostatní práce				
75	798009001V00	Zprovoznění	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
76	798009002V00	Odvzdušnění systému	kpl	1,00	5 120,00	5 120,00
77	798009003V00	Topná zkouška	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
78	798009004V00	Vypuštění a napuštění části topného systému	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		798 Ostatní práce				24 320,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
79	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,53	232,51	587,25
80	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,53	249,07	629,07
81	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,21	14,59	294,80
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,53	197,47	498,75
83	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,21	22,01	444,72
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,53	4 000,00	10 102,72
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 557,30

Položkový rozpočet

Stavba : Vybudování přípojky tepla a OPS

Objekt : PS 01.2 - Část elektro a MaR

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		9 069,90
Montáž - práce		23 995,00
Mezisosoučet 1	0,00	33 064,90
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 983,89
Nátěry		0,00
Zemní práce		5 100,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosoučet 2	0,00	40 148,79
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		40 148,79
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisosoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		40 148,79
Základ a hodnota DPH 21%	40 148,79	8 431,25
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		48 580,04
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	9 069,90	23 995,00
Doplnění rozvaděče RP	2 210,00	1 540,00
Elektromontážní práce a materiál	6 428,00	22 455,00
Zemní práce	0,00	5 100,00
Stavební výpomoc	0,00	5 100,00

Ve Vsetíně 9.6.2016

Ing. Michal Chmela
předseda představenstva

Petr Hejnc
místopředseda představenstva

Masarykovo gymnázium
s.r.l. a.s. Zbrovoháňská
Vsetín

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže							0,00	0,00
		Doplňní rozvaděče RP							0,00	0,00
		<i>JISTIČE</i>								
1073-2122	1	Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	600,00	600,00	40,00	40,00	640,00	640,00
1042-227		ŘADOVÉ SVORNICE								
1042-228	2	Řadová svornice 2,5mm - bílá	ks	1,00	15,00	15,00	20,00	20,00	35,00	35,00
1042-229	3	Řadová svornice 2,5mm - modrá	ks	1,00	15,00	15,00	20,00	20,00	35,00	35,00
1042-233	4	Řadová svornice PE 2,5mm - zelenožlutá	ks	1,00	15,00	15,00	20,00	20,00	35,00	35,00
		VÝVODKY KABELOVÉ								
1186-312	5	Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5. šedá	ks	1,00	15,00	15,00	30,00	30,00	45,00	45,00
1042-77		LIŠTA TS 35								
1042-169	6	TS35-100mm Lišta TS 35	ks	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
9999-269		ZHOTOVENÍ PROFIL. A KRUHOVÝCH								
9999-270		OTVORŮ V PLECHU DO 4mm								
9999-272	7	Do 0,025 m2	ks	1,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		POMOCNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL								
		<i>Vodiče, ukončení vodičů, popis přístrojů</i>								
9999-272	8	Pomocný a spojovací materiál komplet	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	320,00	320,00	1 820,00	1 820,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1284	9	Úprava stavajících rozvaděčů	hod	2,00	0,00	0,00	320,00	640,00	320,00	640,00
		Doplňní rozvaděče RP - celkem				2 210,00		1 540,00		3 750,00
		Elektromontážní práce a materiál							0,00	0,00
		<i>LIŠTY ELEKTROINSTALAČNÍ</i>								
1123-4831	10	20X20 LIŠTA HRANATÁ	m	60,00	15,00	900,00	20,00	1 200,00	35,00	2 100,00
1123-4833	11	40X20 LIŠTA HRANATÁ	m	34,00	22,00	748,00	20,00	680,00	42,00	1 428,00
7002-17		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
7002-23	12	CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	36,00	18,00	648,00	19,00	684,00	37,00	1 332,00
7002-728		KABEL STÍNĚNÝ								
7002-729	13	JYTY-O 2x1 mm , pevné	m	63,00	4,00	252,00	17,00	1 071,00	21,00	1 323,00
7002-408		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
7002-416	14	H07V-K 16 , pevné	m	40,00	32,00	1 280,00	17,00	680,00	49,00	1 960,00
7002-414	15	H07V-K 6 , pevné	m	50,00	15,00	750,00	15,00	750,00	30,00	1 500,00
9999-412		UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
9999-413		ZÁKLOPKOU DO								
9999-421	16	5x4 mm2	ks	4,00	15,00	60,00	20,00	80,00	35,00	140,00
9999-443		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
9999-444	17	Do 2,5 mm2	ks	10,00	25,00	250,00	30,00	300,00	55,00	550,00
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457	18	Do 16 mm2	ks	2,00	120,00	240,00	200,00	400,00	320,00	640,00
		ŠTÍTEK POPISOVÝ								
	19	Štítek kabelový plastový	ks	4,00	15,00	60,00	15,00	60,00	30,00	120,00
	20	Štítek popisový lepený	ks	6,00	10,00	60,00	15,00	90,00	25,00	150,00
		EKVIPOVÉ SVORKOVNICE								
1186-371	21	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10	ks	1,00	750,00	750,00	200,00	200,00	950,00	950,00
1042-152		ZEMNÍ SVORKA								
1042-12	22	Zemní svorka na potrubí	ks	8,00	25,00	200,00	20,00	160,00	45,00	360,00
1042-13	23	Cu Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	8,00	10,00	80,00	20,00	160,00	30,00	240,00
9999-247		PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY								
9999-249	24	Protip. průchod stěnou	m2	0,20	750,00	150,00	500,00	100,00	1 250,00	250,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1283	25	Úprava stavajících zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	320,00	1 280,00	320,00	1 280,00
9999-1285	26	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	280,00	560,00	280,00	560,00
9999-1287	27	Příprava ke kompletní zkoušce	hod	3,00	0,00	0,00	280,00	840,00	280,00	840,00
9999-1288	28	Zkušební provoz	hod	8,00	0,00	0,00	180,00	1 440,00	180,00	1 440,00
9999-1280	29	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00	0,00	0,00	220,00	1 320,00	220,00	1 320,00
9999-1291	30	Montáž - nespacifik. položky	hod	8,00	0,00	0,00	320,00	2 560,00	320,00	2 560,00
9999-1292		SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
9999-1293	31	zapojování a zkouškách	hod	6,00	0,00	0,00	280,00	1 680,00	280,00	1 680,00
9999-1294		KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
9999-1295	32	S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	280,00	1 120,00	280,00	1 120,00
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297		DLE ČSN 331500								
9999-1298	33	Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	350,00	4 200,00	350,00	4 200,00
9999-1299	34	Spolupráce s reviz. technikem	hod	3,00	0,00	0,00	280,00	840,00	280,00	840,00
		Elektromontážní práce a materiál - celkem				6 428,00		22 455,00		28 883,00
									0,00	0,00
	35	Podružný materiál				431,90		0,00	0,00	431,90
		Elektromontáže - celkem				9 069,90		23 995,00		33 064,90
									0,00	0,00
		Zemní práce								
		Stavební výpomoc								
									0,00	0,00
9999-1301		VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
9999-1302		CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
9999-1303	36	Stěna do 150mm	ks	2,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00
9999-1304	37	Stěna do 300mm	ks	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9999-1316		VYBOURANI OTVORU VE STĚNE								
9999-1317		BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm								
9999-1320	38	Stěna do 1000mm	ks	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9999-1473		ZAZDIVKA OTVORU O PLOŠE DO								
9999-1474		9 dm2 VE ZDIVU								
9999-1475	39	Stěna do 300mm	ks	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
9999-1476	40	Stěna do 1000mm	ks	1,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Stavební výpomoc - celkem				0,00		5 100,00		5 100,00
									0,00	0,00
		Zemní práce - celkem				0,00		5 100,00		5 100,00
									0,00	0,00

