





# PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

## ZMĚNOVÝ LIST č. 51

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel <b>KONSIT a.s.</b>	
Název změnového listu:	ODPOČET KABELU TCEPKFLEX	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl zhotovitel zadán požadavek o nerealizování telefonního kabelu TCEPKFLEX. Tento kabel bude realizován až ve druhé etapě.	
Technické řešení změny:	Nerealizování telefonního kabelu TCEPKFLEX	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - MĚNĚPRÁCE	<b>-181.441,55Kč bez DPH</b>	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO / NE
	Dopad do konečného termínu:	ANO / NE
<b>Zdůvodnění dopadu do termínu:</b>		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 11.11.2020	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 11.11.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 27.11.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / <del>neschvaluje</del>	
	dne: 27.11.2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZL51\_Odpočet kabelu TCEPKFLE - Rozpočet

	Kabel TCEPKFLE 50x4x0,6 (č.p.36) z AB	m	-710,0	205,30 Kč	-	145 763 Kč
	instalační a pomocný materiál	%	24,58	- 35 828,55 Kč	-	35 828,55 Kč
	nacení výkazu výměr	h	0,2	750,00 Kč		150 Kč
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>-181 441,55</b>