

PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 52

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	DOPLNĚNÍ ZEMNÍ HROMOSVODOVÉ KRABICE	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn na nedostatečný počet zemních hromosvodových krabic zemnicí soustavy. GP odsouhlasil nedostatečný počet zemních krabic ve výkazu výměr.	
Technické řešení změny:	DOPLNĚNÍ 5ks ZEMNÍCH HROMOSVODOVÝCH KRABIC	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – PŘÍLOHA ČÍSLO 1	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	14.969Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 15.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.21	jméno: Ing. Pavel Richter
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/ neschvaluje	
	dne: 11.11.2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák

ZL52_Doplnění zemní hromosvodové krabice - Rozpočet

6.008	Revizní zemní skříňka, plastová pochozí + SZ + označvací štítek svodu	ks	5,0	2 963,80 Kč	14 819 Kč
	nacenění výkazu výměř	h	0,2	750,00 Kč	150 Kč
	CELKEM BEZ DPH				14 969,00