





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 53

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	ODPOČET TERMINÁLNÍCH JEDNOTEK V SESTERNÁCH	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl zhotoviteli investorem zadán požadavek na zrušení dodávky 2 ks terminálních jednotek do sestern v 1.NP. Tento požadavek vznikl na základě nevyužitelnosti terminálních jednotek v sesternách uživatelem.	
Technické řešení změny:	Nerealizování 2ks terminálních jednotek v sesternách 1.NP	
Dokumentace/ příloha ZL:		
cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - MĚNĚPRÁCE	-4.586Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO/ NE ANO/ NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 11/11/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZL53 - odpočet terminálních jednotek sesterny - rozpočet

Položkový rozpočet						
Akce:		PN BOHNICE- VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYTIATRICKÉ PÉČE- SO 02- PŘÍSTAVBA				
Specifikace:						
Název	ks,m	Materiál	Celkem	Montáž	Celkem	Součet v Kč
Terminální jednotky		0		0		
Terminální jednotka	-2	1 775	-3 550	213	-426	3 976 Kč
Trubka Cu průměr 8x1	-5	81	-405	71	-355	760 Kč
Ocenění výkazu výměr	0,2			750	150	150 Kč
Součet v Kč bez DPH		1 775	-3 550	213	-426	4 586 Kč