





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 54

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	BAREVNOST VNITŘNÍCH MALEB	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl zhotoviteli investorem zadán požadavek na provedení výmalby ve dvou barevných odstínech. Ve výkazu výměr je vykázána pouze barva bílá. Navýšení ceny za barevnost je obsahem tohoto změnového listu. GP souhlasí.	
Technické řešení změny:	VÝMALBA INTERIÉRU V Odstínech zvolených investorem	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	164.689,35Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 21/11/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 54 - BAREVNOST VNITŘNÍCH MALEB - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář
ZL_ : Rozpočet								
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				164 689,35	
373	K	784221101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech - příplatek za barevnost maleb světle šedá (povrchové úpravy 1-2.NP)	m2	4 984,474	32,89	163 939,35	URS
	VV		"vodorovné plochy_ viz omítkové systémy" 277,71		0,000			
	VV		"svislé plochy_ viz omítkové systémy" 4553,194+289,035		4 842,229			
	VV		"svislé plochy_ viz SDK konstrukce" 142,245		142,245			
	VV		"vodorovné plochy_ viz SDK konstrukce" 578,97+128,6		0,000			
	VV		Součet		4 984,474			
VRN								
11			Ocenění výkazu výměr	h	0,500	750,00	750,00	
12			Koordinální a kompletační činnost	h	0,500	750,00	375,00	
13			Průzkumné práce	h	0,000	750,00	375,00	
							0,00	