





**PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu  
a zvýšené psychiatrické péče - SO.02**

**TECHNICKÁ ZMĚNA\_ZMĚNOVÝ LIST č. 60\_A**

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel <b>KONSIT a.s.</b>	
Název změnového listu:	TECHNICKÁ ZMĚNA EXTERIÉROVÝCH DŘEVĚNÝCH LAVIČEK	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn situaci, kdy měl generální dodavatel osazovat venkovní dřevěné lavičky z materiálu, který měl být použitý z rekonstrukce krovu objektu SO.01. Jelikož objekt SO.01 byl zařazen až do II. Etapy prací, není možné použít materiál na výrobu laviček. S investorem a GP byla dohodnuta záměna provedení venkovních laviček. Lavičky byly vybrány ve stejném designu jako je dodávka městského mobiliáře. Jedná se o technickou změnu bez dopadu do ceny díla.	
Technické řešení změny:	Dodání 18ks laviček ve stejném designu jako je dodávka městského mobiliáře.	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	<b>128.460,98Kč bez DPH</b>	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	<b>ANO / NE</b> <b>ANO / NE</b>
<b>Zdůvodnění dopadu do termínu:</b>		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 14.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 18.11.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián Ing. Ondřej Fabián <small>Digitálně podepsal Ing. Ondřej Fabián Datum: 2021.11.18 08:52:22 +01'00'</small>
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 18.11.2021	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/ <del>neschvaluje</del> 	
	dne: 19.11.2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

**TECHNICKÁ ZMĚNA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 60 - Exteriérové lavičky**  
**AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02**

ZL60A - přípočty	128 460,98
ZL60B - odpočty	-128 460,98
<b>ZL60 - celkem</b>	<b>0,00</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č. 60A - Exteriérové lavičky - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PŘÍPOČTY

AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář
<b>ZL_60A: Rozpočet přípočty</b>								
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				<b>128 460,98</b>	
123	01	74910303.R	Lavička parková dle popisu v PD (Roma prestige bez opěradla)	kus	18,000	7 136,72	128 460,98	CS VLASTNÍ

*Poznámka k položce:*

*Dodávka včetně umístění dle upravené projektové dokumentace atd.*