

PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

TECHNICKÁ ZMĚNA_ZMĚNOVÝ LIST č. 60_B

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	TECHNICKÁ ZMĚNA EXTERIÉROVÝCH DŘEVĚNÝCH LAVIČEK	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn situaci, kdy měl generální dodavatel osadovat venkovní dřevěné lavičky z materiálu, který měl být použitý z rekonstrukce krovu objektu SO.01. Jelikož objekt SO.01 byl zařazen až do II. Etapy prací, není možné použít materiál na výrobu laviček. S investorem a GP byla dohodnuta záměna provedení venkovních laviček. Lavičky byly vybrány ve stejném designu jako je dodávka městského mobiliáře. Jedná se o technickou změnu bez dopadu do ceny díla.	
Technické řešení změny:	Dodání 18ks laviček ve stejném designu jako je dodávka městského mobiliáře.	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – PŘÍLOHA ČÍSLO 1	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - MĚNĚPRÁCE	-128.460,98Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO/ NE ANO/ NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián Ing. Ondřej Fabián  <small>Digitálně podepsal Ing. Ondřej Fabián Datum: 2021.11.18 08:53:00 +01'00'</small>
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 18.11.2021	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 18/11/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

TECHNICKÁ ZMĚNA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 60 - Exteriérové lavičky
AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02

ZL60A - přípočty	128 460,98
ZL60B - odpočty	-128 460,98
ZL60 - celkem	0,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 60A - Exteriérové lavičky - POLOŽKOVÝ ROZPOČET ODPOČTY

AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

ZL_60B: Rozpočet odpůčty

-128 460,98

D	OST1	Ostatní skladby a konstrukce						
80	K	OST1_R04	Dodávka a montáž dřevěných exteriérových laviček EX1-EX10	m	-57,580	2 231,00	-128 460,98	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek

"venkovní posezení v atriu_viz v.č. IO 01-14"

VV	2*4,1	8,200
VV	1*3,7	3,700
VV	2*3,36	6,720
VV	1*(2,25+3,76)	6,010
VV	1*(2,97+2,15)	5,120
VV	1*1,81	1,810
VV	1*(2,86+2,26+2,43+3,79)	11,340
VV	1*(2,1+2,79)	4,890
VV	1*(4,1+2,59)	6,690
VV	1*3,1	3,100
VV	Součet	57,580