





**PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu
a zvýšené psychiatrické péče - SO.02**

ZMĚNOVÝ LIST č. 36

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Vývod pro rampu a pospojení boxů medicinálních plynů	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a generální projektant upozorněn, že dle PD v části silnoproud chybí vývod pro rampu a pospojení boxů medicinálních plynů. GP chybu uznal a provedl opravu PD.	
Technické řešení změny:	Doplnění vývodu pro rampu a provedení pospojení medicinálních plynů	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – PŘÍLOHA ČÍSLO 1	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	11.796,5Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 9/9/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 36 - Vývod pro rampu a pospojení boxů medicijních plynů

položka	název položky	MJ	počet MJ	cena/MJ	Cena celkem
3.009	Kabel PRAFlaSafe-3Cx2,5 (J 3x2,5)	m	85	44,80 Kč	3 808,00 Kč
3.023	Kabel PRAFlaSafe-1x 6 - z/žl	m	130	42,70 Kč	5 551,00 Kč
	Doplnění rozvaděče RN 1.1	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	Podružný materiál	kpl	1	750,00 Kč	750,00 Kč
	Nacenení výkazu výměr	hod	0,25	750,00 Kč	187,50 Kč
CELKEM BEZ DPH					11 796,50 Kč