

DODATEK č. 1

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 6. 11. 2017

č. smlouvy objednatele: 02PT-003535

č. smlouvy zhotovitele: 17-308

ISPROFOND: 3272531004

Název veřejné zakázky: **D11 1107 Smiřice – Jaroměř, TDI**

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem v **ulici K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: **452 72 387** DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434 jako správce Společnosti pro TDI – D11 1107 Smiřice - Jaroměř

dodavatelem: **INFRAM, a.s.**
se sídlem v **ulici Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: **250 70 282** DIČ: **CZ25070282**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 4235 jako společník Společnosti pro TDI – D11 1107 Smiřice - Jaroměř

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouva“) ze dne 6. 11. 2017 pro veřejnou zakázku „D11 1107 Smiřice – Jaroměř, TDI (dále jen Dodatek č. 1“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění stavebního dozoru na stavbě „D11 1107 Smiřice – Jaroměř“ (dále jen „Stavba“).
2. Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace stavebních prací na Stavbě, ke struktuře probíhajících stavební prací a k rozsahu nedokončených stavebních objektů, vznikla potřeba upravit předpokládané počty dní u vybraných pozic výkonu činnosti TDI. Tato změna není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vzhledem k těmto skutečnostem se proto smluvní strany v souladu s článkem 23.2 Zvláštních obchodních podmínek dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je změna Rozpisu služeb v Příloze A Zvláštních obchodních podmínek.

II. Změna rozpisu služeb

1. Smluvní strany se dohodly na změně, tzn. na navýšení, resp. snížení předpokládaného počtu dní u vybraných pozic v týmu konzultanta, a to tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která v celém rozsahu nahrazuje Rozpis služeb obsažený v příloze A Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a konzultant obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za konzultanta:

Datum: - 2 - 11 - 2017

Datum: 22-06-2021

Příloha č. 1 - Změna rozsahu poskytovaných služeb „D11 1107 Smiřice - Jaroměř, TDI“

"D11 1107 Smiřice - Jaroměř, TDI " - Dotatek k SSD č. 1
ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena	Zůstatek dní k 31.10.2021	Počet dní dle Dodatku č. 1	Celkem dnů s Dodatkem č. 1	Cena Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby								
Asistent správce stavby								
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce								
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů								
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring								
Právník								
Koordinátor BOZP								
A) Tým správce stavby – celkem								
B) Technická dozorčí správa								
Asistent specialista geotechnika								
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)								
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)								
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi								
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi								
Asistent specialista trubní vedení								
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)								
Asistent specialista geodet ÚOZI								
Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí								
Asistent specialista PKO								
Asistent specialista ekodozor								
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti								
B) Technická dozorčí správa - celkem								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci								
Expert - inženýrská geologie								
Expert - pozemní komunikace								
Expert - mosty a inženýrské konstrukce								
Expert - produktovody								
Expert - elektrotechnická zařízení								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem								
			Celková cena				Cena Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM						1,445,800.00	25,856,200.00
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM						- 1,445,800.00	45,373,000.00
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM						0.00	760,500.00
Celkem (bez DPH)			71,989,700.00				-	71,989,700.00
DPH (21%)			15,117,837.00				-	15,117,837.00
Celkem vč. DPH			87,107,537.00				-	87,107,537.00