

Číslo smlouvy objednatele: 1567D1/2021/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ) : P21V00191459

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1567/2021/OI/VZ


Smluvní strany


Statutární město Ostrava


Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora


L.E.V. spol. s r.o.

Vodičkova 730/9, 110 00 Praha 1
zastoupena: jednatelkou společnosti
Mgr. Art. Anetou Pilušovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 46990348
DIČ: CZ46990348
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281830

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl.II.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 1567/2021/OI/VZ ze dne 8. 6. 2021, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 10.6.2021 (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s čl. XIV. odst. 8 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“ nebo „*dodatek*“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele dodat a instalovat vybavení interiéru vstupní haly budovy Nové radnice (Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8) dvěma prvky mobiliáře – prvkem recepcce a prvkem sezení, které jsou doplněny systémem osvětlením prostoru a dekoracemi v rámci stavby „ **Zabezpečení budovy Nové radnice – recepcce** “, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen stavba nebo dílo), a to z důvodu víceprací , které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
3. Dosavadní znění smlouvy v Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 12, který zní:

V souladu s ustanovením odstavce 9, článku IV.Cena díla zhotovitel provede vícepráce , které jsou

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo :

„Zabezpečení budovy Nové radnice - recepcce“

[1]

OSTRAVA!!!

uvedeny v evidenčním listu změny stavby ZL č.1.

(tvořící přílohu č. 2 této smlouvy), odsouhlaseném zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 10 tohoto článku.

4. Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1 - Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 1 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 2 - změnový list ZL č.1, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
6. Dosavadní znění smlouvy v Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena vč. DPH v Kč</i>
SOD 2 375 888,00	498 936,48	2 874 824,48
ZL č.1 308 411,00	64 766,31	373 177,31
Celkem 2 684 299,00	563 702,79	3 248 001,31

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1567/2021/OI/VZ ze dne 8.6. 2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 1 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 08172/RM1822/126 ze dne 30.11.2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné zakázce označené „Zabezpečení budovy Nové radnice“, poř. č. 039/2021.
3. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Přílohou tohoto dodatku je :

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo :

„Zabezpečení budovy Nové radnice - recepce“

[2]

- Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: . 2021

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
na základě plné moci


Za zhotovitele

Datum: .2021

Místo: Ostrava

Mgr. Art. Aneta Pilušová

jednatelka společnosti



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1567/2021/OI/VZ

Kalkulace nákladů

Zabezpečení budovy Nové radnice - recepce

		Celková cena
		2 684 299 Kč
Ozn. kapitoly	Název kapitoly	Celková cena [CZK]
E	ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ	1 256 093 Kč
M	TYPOVÝ MOBILIÁŘ	231 738 Kč
T	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	1 079 717 Kč
	KAMENICKÉ + OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE	96 575 Kč
	PPV + DOPRAVA	20 176 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zabezpečení budovy Nové radnice - recepce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava a doplnění interiérových a elektroinstalačních prvků	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 01</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 24px;">01</p>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne ~~14.8.2020~~ 8.6.2021, číslo smlouvy objednatele: ~~ZM/2020/OI/VZ~~ 1567/2021/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: L.E.V. spol. s r.o. Vodičkova 730/9, 110 00 Praha 1, IČO 46990348

Autorský dohled : ZNAMENÍ IIII U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1 Ing. Arch. Martin Tycar

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Přílohy:

- 1) Vyjádření k navrženým změnám
- 2) Rozpočet s výkazem výměr

Počet paré:

Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změny vznikly v důsledku - vzorkování - dopřesňování technického a materiálového provedení finální verze výrobků mobiliáře, elektroinstalace a osvětlení, souvisejících stavebích a montážních prací, včetně výpomocných prací slaboproudých rozvodů a dodávky AV techniky - velkoplošných monitorů. Materiálové změny nastaly rovněž v důsledku nutných náhrad (změn) původně navržených řešení, jež jsou momentálně na našem trhu nedostupné a také dodatečných požadavků investora, vznesených z důvodu zajištění maximálně možného funkčního i estetického standardu realizovaného díla.

časový vliv na plnění SoD: **bez posunu termínu dokončení**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	308 411,00	12,98%	308 411,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	nesouhlasím souhlasím /	jméno	[REDACTED]	datum	podpis
TDS:	nesouhlasím souhlasím /	jméno	[REDACTED]	datum	podpis
Zhotovitel:	nesouhlasím souhlasím /	jméno	[REDACTED]	datum	podpis
Objednatel:	nesouhlasím souhlasím /	jméno	[REDACTED]	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Příloha č. 1:
Vyjádření ke změnám

Uvedené změny tak, jak jsou popsány ve změnovém listě a jeho přílohách byly průběžně s dotčenými účastníky realizace konzultovány a odsouhlasovány, případně jimi zajišťována stanoviska dalších kompetentních pracovníků DOS, účastníků řízení, kooperujících odborů MMO i zástupců vedení města.

Změnový list č.1 včetně příloh vyhotovil :


Mgr.Art. Aneta Pílušová -

S navrženými změnami souhlasím:

TDS:

Objednatel:

AD: Ing.arch. Martin Tycar





L.E.V. spol. s r.o.
 Podbičková 730/9 Praha 1, 110 00
 IČO: 46990348, DIČ: CZ46990348,

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 281 830

Zakázka :	Recepce radnice Ostrava - vícepráce č.1
Číslo z. :	1556
Projekt :	kamenný obklad, Interiérové prvky, Elektroinstalace
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, 702 00 OSTRAVA
Vypracoval:	
Datum :	08.09.2021

Výkaz výměr

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ozn.	Oddíly	Množství	MJ	Cena	Celkem materiál	Montáž	Celkem montáž
	1) Elektroinstalace						
	Lustry + ovládání						
1.1.	Demontáž a montáž osvětlení	3	ks	0,0	0,0	11277,0	33831,0
1.2.	změna přívodu k projekčním plochám	2	sb	4580,0	9160,0		
1.3.	úprava stávajícího rozvaděče - přívod	8	hod			480,0	3840,0
	doplnění rozvaděče o prvky KNX systém						
1.4.	KNX zdroj s přepětovou ochranou JUNG 20640 REG	2	ks	6153,0	12306,0	200,0	400,0
1.5.	KNX spínací akční člen 2kanálový 6A JUNG 2132.6	3	ks	3797,0	11391,0	200,0	600,0
1.6.	kabel CYKY 3 x 1,5 mm ²	42	bm	14,9	625,8	30,0	1260,0
1.7.	stmivací člen pro stávající lustrové tělesa JUNG (KNX)	6	ks	8545,0	51270,0	645,0	3870,0
1.8.	sekání drážek do stěn/ stropů	8	hod			480,0	3840,0
1.9.	zapravení drážek + doplnění omítky (OVANET)	21	hod		0,0	380,0	7980,0
1.10.	změna trasy napájecího přívodu CYKY 5 x 2,5C	38	bm	158,0	6004,0	35,0	1330,0
1.11.	změna krytí (kapotáže) přípojních bodů - mosazné trubka D80, D40, vč. kotvicích elementů a pasířského zakončení	10	bm	455,0	4459,0	576,0	5644,8
1.12.	doplnění - podložka rozvaděče pro slaboproud /MDF 40 mm/	1	ks	316,0	316,0	89,0	89,0
	2) Kamenické práce						
2.1.	průraz přes podlahu průměr 70 a 35 (1 - 1150 mm), otvory pro novou trasu silno - slaboproudu, včetně zkušebních sond, statického posouzení únosnosti	20	hod			240,0	4800,0
2.2.	demontáž obkladových desek - 2 ks 1000 x 458 pro novou skrytou montáž slabo - silnoproudu, včetně vyvrtání přístupových otvorů, doplnění podkladu a zpětná montáž zpět	10	hod			370,0	3700,0
2.3.	doplnění chybějících desek 7ks (1200 x 425 x 25) vč. montáže	7	ks	6950,0	48650,0	2450,0	17150,0
2.4.	oprava defektů po dmtž infopanelů - 43 ks otvorů - odstranění starých kotvicích elementů, zafrézování, zaplnění plničem, broušení a barevné sjednocení	22	hod			370,0	7955,0
2.5.	čištění + leštění povrchů - finální dokončení - sjednocení dotčených ploch 2 x (10 300 x 3 850)	36	hod			280,0	10080,0
	3) Interiérové prvky						
3.1.	změna konstrukčního materiálu (jatoba x Teak)	54	m ²	145,0	7830,0		
3.2.	změna zakončení pracovních desek - pohledové zeslabení	1	sb			8400,0	8400,0
3.3.	změna způsobu otevírání zásuvek, zešikmená hrana	11	ks			455,0	5005,0
3.4.	zesílená dýha (2 mm) soklové části	5	m ²	480,0	2448,0		
3.5.	změna provedení mosazných branek (změna rozměru, zmenšení od šířky a zvětšení výšky)	2	ks	4880,0	9760,0		
	4) Ostatní						
4.1.	Příprava zařízení pro vrtání - přesun, kotvicí otvor, zaplnění a sjednocení s okolním povrchem	2	hod	0,0	0,0	320,0	640,0
4.2.	kotvení nosičů velkoformátových monitorů (vrtání do mramorového obkladu, kotvicí elementy Hilti + chemická kotva) - celkem 16 ks	2	ks			1800,0	3600,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0		0,0
	Celkem				164 219,80		124 014,80

Celkem instalační materiál							164 219,80
Montáž instalačního materiálu							124 014,80

	Počet	Mj			
Zabezpečení pracoviště					0,00
Demontáže					0,00
Koordinace prací s jinými profesemi					0,00
Zapojení na stávající okruhy					0,00
Výchozí revize					0,00
Spolupráce s revizním technikem					0,00

PPV %	3 %				8 647,04
Staveništní přesun %	0 %				0,00
Doprava %	4 %				11 529,38
Provozní vlivy	0 %				0,00

CELKEM bez DPH	308 411 Kč
POZN:	
Celkem vícepráce dle odst.4, § 222 z.č. 134/2016 OVZ	185 101,70 Kč
Celkem vícepráce dle odst.6, § 222 z.č. 134/2016 OVZ	123 309,30 Kč