

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-2127/2021/SML

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava
a	
Zhotovitelem:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo:	Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO:	45538093
DIČ:	CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku:	██████████
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	45500455/5500
ID datové schránky:	r3jhi9a
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Václav Růžička, jednatel

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Smlouva byla uzavřena dne 24. 9. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, VD Smíchov, ř. km 53,5 – 53,7 – DPK – oprava pochozích plat“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy, a

b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena,

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka je stanovena následovně:

dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	119 547,89 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	9 563,63 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	3 856 193,19 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve znění Výkazu výměr Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku.

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel:

V dne

ředitel závodu Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik

Václav Růžička

jednatel

**LABSKÁ, strojní a stavební společnost
s.r.o.**