

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO

### OP/6/2021

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Příkladová 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAMONTA, s.r.o.**

se sídlem Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO : 48288896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4842

zastoupená : ██████████, jednatelem společnosti

číslo účtu : 217366871/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.2021\_00266 na stavební opravu vodojemu Josefův Důl ,**

**Peklo, jsou vícepráce v souvislosti s kompletní výměnou obkladu venkovních stěn. Dále je**

**předmětem dodatku prodloužení doby plnění.**

## 2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6. Dochází ke změně rozsahu stavby ( viz. Příloha č. 1)

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3. Mění se termín dokončení díla z ██████████ 2021.

## 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13. Mění se celkový objem za stavební opravu vodojemu z částky [REDACTED], - Kč bez DPH na [REDACTED], - Kč. Navýšení ceny díla je o [REDACTED], - Kč.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

**Objednatel**


**Zhotovitel**

v Teplicích

dne 1. 12. 2024

v Jablonci nad Nisou

dne 16. 11. 2024



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava, generální ředitel a člen  
představenstva



STAMONTA s.r.o.

[REDACTED] jednatel společnosti

UVVDJ 04014 Josefův Důl - Peklo 2021

**Rekapitulace** - Méněpráce - Vícepráce

**MÉNĚPRÁCE**

Kompletní zateplovací systém Kč

**VÍCEPRÁCE**

Dřevěný obklad venkovních stěn Kč

**CELKEM bez DPH**

vypracoval :

dne : 23.9..2021