

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

**I/46 Týneček – Šternberk; 5711 510 001.22784**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Doplňující průzkum podrobného GTP

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

**2.3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.7.2021 (dále jen Smlouva): 14PT - 000867

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: G-Consult, spol. s r.o.; Výstavní 367/109 | 703 00 Ostrava-Vitkovice

Popis Změny:

V průběhu prací byl prováděn trvale sled a řízení zodpovědným geologem zakázky, který v případech, kdy byly zjištěné skutečnosti v rozporu s předpoklady projektu, modifikoval postup prací použitím vhodnější průzkumné metody, případně změnil/posunul rozvržení průzkumných děl.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-62 003,80</b>	<b>12 520,00</b>	<b>-49 483,80</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Správce stavby

jméno

[redacted]

datum

30 -11- 2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

[redacted]

datum

30 -11- 2021

podpis

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

29 -11- 2021

podpis

Číslo paré:

1