

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0331 uzavřené dne 20.7.2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

-Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy:

-Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 603 336 128

katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. MORYS s. r. o.

Místo podnikání/Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
zastoupen: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-3674100247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne **20. 7. 2021** Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0331 na dodávky realizace díla „**Úprava vzduchotechniky v Domě dětí a mládeže**“.

Dne 20. 10. 2021 byl uzavřen dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0295 se společností OSBAU s.r.o., IČO: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald na provedení stavebních prací pod názvem „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958“. V tomto dodatku došlo ke změně termínu pro ukončení stavebních prací na 37 týdnů.

**II.
Předmět dodatku**

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:



- a) Termín předání a převzetí staveniště:
 - na vyzvu objednatele dle harmonogramu a postupu stavebních prací zhotovitele stavby „ Realizace energetických úspor- Dům dětí a mládeže čp. 958“ (předpoklad 30. týden 2021)
- b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
- c) termín pro předání předmětu smlouvy
 - nejpozději do **29.4.2022**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0331 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2215/61 ze dne 24.11.2021

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele  Ing. Jiří Šmidák výkonný ředitel na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 