

**Statutární město Brno, městská část Brno-jih**  
**Mariánské nám. 13, 617 00 Brno**

---

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace v souvislosti s investiční akcí  
**„Přírodní a rekreační areál Jih“** ze dne 10. 2. 2021

uzavřené mezi

**Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-jih**, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno,  
zastoupené Mgr. Josefem Haluzou, starostou městské části Brno-jih  
IČ: 4499278507

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
(jako objednatel)

a

**AQUATIS a.s.**, Botanická 834/56, 602 00 Brno,  
zastoupená na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním  
ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
(jako zhotovitel).

I.

Předmětem dodatku č. 1 je aktualizace harmonogramu postupu prací v návaznosti na článek II smlouvy o dílo a to z důvodu překážek na straně objednatele v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou. Smluvní strany se dohodly, že článek II, odst. 2.1 smlouvy o dílo se ruší a doba plnění se stanovuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech kopiích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, a že je uzavírán podle jejich pravé a svobodné vůle a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **„Přírodní a rekreační areál Jih“** byl projednán a schválen na 86. schůzi RMČ Brno-jih dne 23. 11. 2021.


V Brně dne 23.11.2021

Za objednatele:



Mgr. Josef Haluza  
starosta MČ Brno-jih

Za zhotovitele:



Přílohy: Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací


Příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v souvislosti s investiční akcí „Přírodní a rekreační areál Jih“

### Harmonogram postupu prací

- |                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - předání dokumentace pro stavební a územní řízení                       | do 15. 12. 2021<br>(včetně zapracování připomínek dotčených orgánů)                                                   |
| - zahájení inženýrské činnosti                                           | bylo zahájeno v únoru 2021                                                                                            |
| - zahájení projednání s dotčenými orgány                                 | bylo zahájeno v květnu 2021                                                                                           |
| - podání žádosti o společné stavební a územní řízení                     | 1 týden po obdržení souhlasu vlastníků všech dotčených pozemků (odkup / směnu soukromých pozemků vyřizuje objednatel) |
| - vydání společného rozhodnutí                                           | dle správních lhůt cca 2,5 měsíce od podání                                                                           |
| - zahájení prací na dokumentaci pro výběr zhotovitele a provedení stavby | v den nabytí právní moci na společné stavební a územní rozhodnutí                                                     |
| - předání dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby           | 2 měsíce od zahájení prací                                                                                            |

V Brně dne 23.11.2021

Za objednatele



Za zhotovitele

