

LC Leštinská- bilance

Bilance - ke smlouvě o dílo č.S943/2021/371 ze dne 14.9.2021

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	31 944,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	31 944,00 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S943/2021/371	111 375,25 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	31 944,00 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	143 319,25 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	28,68

LC Leštinská - vícepráce dle SOD

Dodatek č.1 -uzavřený dne - ke smlouvě o dílo č.:S943/2021/371 ze dne 14.9.2021

Díl 5: Komunikace

č.položky dle SOD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SOD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
6	564681111 Podklad z kamenniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	38,400	210,00	8 064,00	Navýšení dle skutečně spotřebovaného materiálu (dodací listky z lomů)	Navýšení s ohledem na stav LC v době realizace

Smlouva 83t - skutečnost 105t

3	566401111 Úprava krytu z kamenniva drčeného pro nový kryt s doplněním kamenniva drčeného do 0,08 m3/m2	m2	398,000	60,00	23 880,00	Navýšení dle skutečně spotřebovaného materiálu (dodací listky z lomů)	Navýšení s ohledem na stav LC v době realizace
---	---	----	---------	-------	-----------	---	---






Smlouva 90t - skutečnost 144t

celkem Díl 5: Komunikace

31 944,00

Celkem vícepráce

31 944,00

Změnový list stavby		Změna číslo: 1		
		Datum změny: 22.11.2021		
Název veřejné zakázky:		LC Leštinská		
Zhotovitel:		EUROTERA s.r.o.		
Objednatel		Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou		
Název akce (majetku):	Číslo objektů:	Charakter akce:	Stavební oddíly:	
LC Leštinská	0 516397	Oprava-vlastní zdroje	Dle rozpočet součástí SoD	
0	--			
0	--			
-	--			
Popis změn oprot PD:		Viz samostatná příloha		
Zdůvodnění změn:				
<ul style="list-style-type: none"> - změna kubatury 63/125 dle skutečného provedení - změna kubatury 32/63 dle skutečného provedení - - - - - - 				
Posouzení změny - AD projektanta:		Lesy České republiky - Patrik Bay		
S výše uvedenými změnami souhlasím.		Datum: 44522	Podpis včetně autorizace: 	
Dopady:	Do projektové dokumentace (Ano-DSPS/Ne):		Ne	
	Do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	Do ceny:	Snížení ceny o: Kč bez DPH	I 0,00 Kč OÚ 0,00 Kč	Bilance: 31 944,00 Kč
		Zvýšení ceny o: Kč bez DPH	I 0,00 Kč OÚ 31 944,00 Kč	Procento víceprací/méněprací: 28,681%
	Konečná celková cena akce po změně:		143 319,25 Kč	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		143 319,25 Kč	
	Zástupce zhotovitele:		Datum podpisu:	
		22.11.2021		
Zástupce objednatele:		Datum podpisu:		
		22.11.2021		

