

DODATEK č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14.9.2021**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 21.12.2020

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EUROTERA s.r.o.

se sídlem Čechova 248, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 248 02 387

DIČ: CZ 24802387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38919

zastoupená: Bohuslavem Janečkem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.9.2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

Dne 14.9.2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Leštinská, ev. č. zakázky: S 943/2021/371** (dále i jako „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změny oproti původním podmínkám (navýšení množství drceného kameniva), vycházející z nepředvídatelných objektivních skutečností vzniklých při provádění prací.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo:

LC Leštinská	původní cena dle čl. III. odst. 1 Smlouvy bez DPH	Vícepráce bez DPH	nová cena za dílo bez DPH
	111.375,25	31.944	143.319,25

2. S ohledem na shora uvedené se dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku **mění čl. III., odst. 1, věta první Smlouvy**, jak následuje:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **143 319,25 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc tři sta devatenáct korun českých dvacet pět haléřů) bez DPH.***

3. Současně se změny ujednané tímto dodatkem (vícepráce specifikované přílohami č. 1, č. 2, č.3 a č. 4 dodatku) promítají do Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy, a ujednání o něm pojednávající, zejm. čl. I. odst. 1 a čl. III. odst. 2 Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobu stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nich po 2 vyhotovených obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 - Seznam změn

Příloha č.2 - Bilance

Příloha č.3 - Vícepráce dle SoD

Příloha č.4 - Změnový list stavby

V Jihlavě, dne:

V Ledči nad Sázavou, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Holenka
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....
Bohuslav Janeček
jednatel
EUROTERA s.r.o.