

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5711510005 - I/44 Bludov - obchvat	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 001/001	Číslo ZBV: 2.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Příprava území		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 001 - Příprava území		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.04.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Bludov", Kačírkova 982, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Provedení skrývky omnice v blízkosti mokřadního biotopu byla provedena v souladu s Rozhodnutím KÚOK 20787/2019 v termínu 1.9.2021-31.10.2021

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	759 250,80	759 250,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 22-11-2021 podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 29-11-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 29-11-2021 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 22-11-2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: 1/1