

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Přeštice – vodovod za tratí“

uzavřený dle § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

I. Smluvní strany

- 1.1** Objednatel: : **Město Přeštice**
Adresa: Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Karel Naxera, starosta
IČO: 00257125
- 1.2** Zhotovitel: **LS stavby s.r.o.**
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Zástupce pro věci smluvní: Václav Svoboda, jednatel
IČO: 64834042
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 7565

II. Úvodní ustanovení

- 2.1** Mezi smluvními stranami byla dne 22.6.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „Přeštice – vodovod za tratí“ (dále jen „SOD“).
- 2.2** S přihlédnutím k tomu, že:
- a) objednatel dal zhotoviteli na základě svého vlastního uvážení příkaz souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo k změně předmětu díla provedením víceprací a méněprací dle čl 2.3 této dohody a
- b) vícepráce uvedené v čl. 2.3. této dohody, jsou pracemi a činnostmi, které nevyplývají z projektové dokumentace ani z položkového rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o dílo, tedy, že nebyly součástí rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo, strany ujednaly změnu některých práv a povinností ze smlouvy o dílo výslovně uvedenou v čl. III. této dohody.
- 2.3** Rozsah víceprací je podrobně specifikován a příloze této dohody nazvané Rozpočet k dodatku č. 1 vícepráce. Rozsah méněprací je podrobně specifikován a příloze této dohody nazvané Rozpočet k dodatku č. 1 méněpráce.

III. Změna SOD

- 3.1** Na základě požadavků ze strany objednatele stavebních prací smluvní strany sjednávají změnu předmětu díla tak, že předmětem díla je také provedení víceprací a méně prací dle čl. 2.3 této dohody. V návaznosti na ujednání v předchozí větě smluvní strany ujednávají změnu ceny díla dle čl. III. odst.1 smlouvy o dílo a mění jej s ohledem na obsah příloh tohoto dodatku dále ujednaným způsobem.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

a) méněpráce v celkové hodnotě: 113 850,- Kč bez DPH

b) vícepráce v celkové hodnotě: 77 799,- Kč bez DPH

3.2 Původní ujednání SOD o ceně za Dílo dle Článku III. odst. 1 se mění následovně:

3.2.1 Celková smluvní cena dle Čl. III. odst.1 SOD

bez DPH 1 449 500,- Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 36 051,- Kč bez DPH.

3.2.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 1 413 449,- Kč

DPH 21% 296 824,- Kč

Cena včetně DPH 1 710 273,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 392021 ze dne 22.6.2021 zůstávají v platnosti.

4.3 Tato dohoda byla schválena rozhodnutím 105. Rady města Přestice č. 590/2021, ze dne 29.11.2021. Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona.

Přílohy:

- *Rozpočet k dodatku č. 1 vícepráce*
- *Rozpočet k dodatku č. 1 méněpráce*

V Přestících, dne 30.11.2021

V Nýrsku, dne 30.11.2021

.....
Mgr. Karel Naxera, starosta

.....
Václav Svoboda, jednatel