

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Most ev. č. 268-026 přes potok v Zákupech“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019255/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

S.A.W. CONSULTING s. r.o.

se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem společnosti

IČO: 287 18 836

DIČ: CZ28718836

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3294606369/0800

zapsaná/ý v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C28569

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 268-026 přes potok v Zákupech“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností.
 - činnost spočívající v předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele) je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 190 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti. ve lhůtách správních orgánů.
3. Dne 16. 9. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 16. 9. 2021 o úpravu smlouvy a to z důvodu, že v průběhu projednání původního řešení mostu vzešel požadavek orgánu ochrany

památek, který odmítl stávající klenbovou konstrukci nahradit novou železobetonovou konstrukcí dle původního zadání projektu. Z tohoto důvodu je nutné provést diagnostický průzkum stávajícího mostu a na jeho základě přepracovat návrh mostu dle požadavků orgánu ochrany památek.

4. Na základě výše uvedeného objektivně vznikají zhotoviteli další vícenáklady na projektovou dokumentaci a s tím související inženýrskou činnost.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele):
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 30. 4. 2022.**
2. Příloha č. 4 se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou č. 4, která tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Za provedení přípravných předprojektových a projektových prací dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 55.000 Kč bez DPH, 66.550 Kč včetně DPH. Tato cena je v místě a čase obvyklá.
4. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Varnsdorf _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**

Jaroslav Zavadil, DiS.

jednatel