

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0057 uzavřené dne 22.02.2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy - Dodatku na základě Pověření ze dne 15.1.2020,
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676, martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy:

- Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 603 336 128, katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. PROINK, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 25076
zastoupen: Ing. Lenkou Ščupákovou, jednatelem společnosti
IČO: 25900056
DIČ: CZ25900056
bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava
číslo účtu: 683052001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne **22. 2. 2021** Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0057 na zpracování
projektové dokumentace pro stavbu „**PD revitalizace prostranství před nemocnicí Orlové
- Lutyní**“.

**II.
Předmět změny závazku**

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“, odst. 4. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„**PD revitalizace prostranství před nemocnicí v Orlové - Lutyní**“. Tento Dodatek č. 1 řeší
změnu termínu plnění.

Zdůvodnění:

K datu podpisu dodatku vlastník pozemku nedal písemný souhlas s umístěním a provedením stavby na pozemcích parc. č. 644/19, 644/44, vše v katastrálním území Horní Lutyně. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. souhlas se stavbou podmiňuje uzavřením „Dohody o činnosti v ochranném pásmu“. Tato dohoda zatím nebyla společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zaslána k uzavření. Bez výše uvedených podkladů nelze podat žádost o vydání stavebního povolení. Stavební řízení s nabytím právní moci bude trvat více než 90 dní.

III.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III., bodu 1 Smlouvy – „Termín a místo plnění“.

Nové znění bodu 1.:



1. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení v právní moci, statické vizualizace, plánu BOZP v přípravě stavby, rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději **do 31.5.2022.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0057 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele	Za zhotovitele
	
Ing. Martina Szotkowská vedoucí odboru rozvoje a investic na základě Pověření ze dne 15.1.2020	Ing. Lenka Ščupáková jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 